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Gestió del Machu-Picchu: canvis institucionals, 
realitzacions i qüestions no resoltes

Luca Zan 
Maria Lusiani

Introducció

S’han dit i escrit moltes coses sobre el Machu-Picchu des 
de moltes perspectives diferents. El Machu-Picchu i el seu 
sensacional descobriment el 1911 per Bingham; el Machu-
Picchu com un dels jaciments antics més enigmàtics del 
món; l’entrada del Machu-Picchu al Patrimoni Mundial de la 
UNESCO el 1983 i, més recentment, la seva nominació com 
a Setena Meravella del Món. I encara més: el Machu-Picchu 
dividit entre el boom turístic i l’explotació del jaciment; el 
Machu-Picchu dividit entre la protecció d’un patrimoni 
inestimable i els interessos econòmics especulatius, relacionats 
amb les activitats turístiques; el Machu-Picchu en condicions 
de ser inclòs en la llista negra de llocs de valor patrimonial en 
risc, etc.

El que volem presentar en aquesta conferència és 
la dimensió administrativa del Machu-Picchu i la seva 
continuïtat i canvi al llarg de les darreres dècades. Ens 
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interessa desembullar la complicada situació que representa 
gestionar un lloc que és altament visible, altament rendible des 
del punt de vista econòmic, altament discutit, en la cruïlla de 
múltiples interessos convergents i sovint conflictius, i ho farem 
analitzant la situació des d’una perspectiva organitzativa i 
administrativa.

Des d’aquest punt de vista, el Machu-Picchu representa 
un cas particularment instructiu en tot el debat sobre la 
relació entre el valor històric del patrimoni i dels museus i la 
seva explotació comercial, sovint exigida per l’aplicació d’uns 
criteris administratius a entitats similars.

Aquesta presentació es basa en la informació qualitativa i 
quantitativa reunida durant dues visites sobre el terreny (una 
pel maig del 2007, durant una missió del Banc Mundial a la 
regió de Cusco del Perú, i una altra el maig-juny del 2008 
durant deu dies d’entrevistes i observació en profunditat 
amb professionals i personal administratiu de l’Instituto de 
Cultura del Cusco: INC-Cusco). A més, es basa en l’anàlisi de 
documents legislatius, articles de premsa, bibliografia sobre 
el sistema politicoadministratiu del Perú i informes de la 
UNESCO, el Banc Mundial i Icomos sobre el Machu-Picchu.

L’estudi s’estructura de la manera següent: primer 
situarem el Machu-Picchu en el seu context general polític, 
administratiu i institucional –digressió indispensable per 
tal de captar els trets específics i els problemes del cas-. En 
segon lloc durem a terme una anàlisi organitzativa de l’INC-
Cusco, l’entitat encarregada de la conservació i la gestió 
de tot el patrimoni cultural nacional de la regió de Cusco i 
una de les institucions essencials implicades en la gestió del 
lloc. El Parc Arqueològic del Machu-Picchu és de fet una 
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secció de l’INC-Cusco: no es pot entendre el Machu-Picchu 
sense entendre l’INC-Cusco (i viceversa). Així, s’analitzaran 
l’estructura organitzativa, els recursos humans, els recursos 
financers i el model de negocis de l’INC-Cusco. En el següent 
apartat investigarem la dimensió administrativa del santuari 
Històric del Machu-Picchu centrant-se en un instrument 
especial i decisiu que es va adoptar i desenvolupar en la 
darrera dècada: el «Plan Maestro». En particular, s’explicarà 
l’establiment del nou «Plan Maestro» el 2005, en contrast 
amb l’anterior «Plan» 1998-2003, i es posaran en relleu les 
diferències entre l’un i l’altre tant des del punt de vista del 
contingut com de la retòrica. Finalment comentarem les 
possibles implicacions que es desprenguin d’aquest relat, amb 
la discussió del paper efectiu dels plans com a instruments 
per a la gestió (i per al canvi). Per altra banda, s’examinarà 
el paper de les organitzacions internacionals (en particular 
la UNESCO) en l’adopció de plans de gestió i processos de 
canvi, i se situarà com a camp de futures recerques.

El context general: una situació poc usual de canvis i conflictes

Per tal de reconstruir el context, s’han de tenir en 
compte diverses qüestions: una visió del procés general de 
la transformació administrativa que caracteritza el Perú 
en conjunt; la doble naturalesa del Machu-Picchu com a 
jaciment; la fragmentació institucional que caracteritza el seu 
marc institucional.

La primera qüestió –i la més crucial- es refereix al context 
politicoadministratiu. Atès que la conservació del patrimoni 
cultural és un dels deures de l’Estat i es duu a terme mitjançant 
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l’acció de les institucions públiques, qualsevol transformació 
del sector públic té evidents implicacions organitzatives en les 
accions de conservació del patrimoni cultural.. Aquí, més que 
en altres llocs, això ha significat un enorme procés de canvi 
en les últimes dècades: la més que polèmica era Fujimori 
dels anys 1990 i la transformació de l’Estat en relació amb 
la recuperació del sistema democràtic a partir del 2000. Hi 
ha discontinuïtats molt importants en aquesta història del 
context politicoadministratiu, és a dir, el projecte general 
de «Modernització de la Gestió de l’Estat», amb importants 
canvis tècnics associats amb aquest projecte, com ara un 
important procés de descentralització del sector públic, la 
regularització del sistema nacional d’inversions públiques, 
amb importants impactes en la gestió de recursos humans, 
etc. A causa de les limitacions d’espai d’aquesta publicació, 
ens limitarem a centrar-nos en algunes de les implicacions 
més importants per a entendre els canvis en el Machu-Picchu 
d’aquest procés tan general de canvis polítics i administratius

El segon aspecte que hem de considerar per tal de situar 
el Machu-Picchu en el seu context té a veure amb l’ontologia/
delimitació del Machu-Picchu mateix: a què ens referim quan 
parlem del Machu-Picchu (un monument únic, un jaciment 
arqueològic, una zona més gran)? Sovint només es pensa en la 
cèlebre ciutat Inca entre les muntanyes. En realitat, el Machu-
Picchu és molt més que això:

• La seva àrea va molt més enllà de la delimitació de la 
ciutat Inca. Des d’una perspectiva administrativa, en 
realitat, quan parlem del Machu-Picchu ens referim al 
Santuari Històric del Machu-Picchu (d’ara endavant, 
SHM o «el Santuari»). El Santuari té una àrea de 
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38.448.106 ha i un perímetre de 116 Km, i rep el seu 
nom de la Muntanya del Machu-Picchu que domina la 
zona.

• A més, la monumental ciutat Inca de cap manera es pot 
apreciar separadament de l’entorn natural en què està 
inserida. Des d’un punt de vista històric, la connotació 
sagrada de la zona es basa en les profundes relacions 
existents amb la dimensió natural que l’envolta. Així 
l’SHM encarna el concepte ampli i trans-sectorial de 
patrimoni cultural (cultural i natural) pertanyent al 
sector històric/artístic/antropològic i també al sector 
físic/biològic/geològic. De fet, l’any 1983 l’SHM va ser 
declarat part del patrimoni cultural i natural del món 
per la UNESCO pel valor excepcional d’aquestes dues 
dimensions considerades en conjunt.

•	 D’altra	 banda,	 el	 Machu-Picchu	 és	 molt	 més	 que	
la ciutat Inca coneguda per tothom també perquè 
aquesta és només un punt dins una xarxa de jaciments 
arqueològics escampats per tot el territori del Santuari. 
Per donar-ne una idea, el patrimoni arqueològic dins de 
l’àrea de l’SHM té 196 jaciments arqueològics dividits 
en quatre macrozones (Muntanyes, Camins de l’inca, 
Vall sagrada, Riu sagrat).

Si la fragmentació institucional és un fenomen general al 
Perú, l’àrea protegida del Machu-Picchu ofereix un exemple 
típic d’aquesta situació, amb greus conflictes potencials 
associats amb ella. Poca cosa s’entendria de la gestió del 
Machu-Picchu si no intentéssim fer una anàlisi dels interessos 
contraposats que hi ha en joc. De fet, el Machu-Picchu es 
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troba a la cruïlla d’interessos múltiples i sovint contraposats 
en diferents nivells que cal desembullar.

En un primer nivell d’anàlisi, hi ha un conflicte directe i 
immediat de jurisdiccions entre dos ministeris. La coexistència 
de la doble dimensió del Santuari (natural i cultural) implica 
un encavalcament de les jurisdiccions del Ministeri d’Educació 
amb l’Instituto Nacional de Cultura (INC), per una banda, i el 
Ministeri d’Agricultura amb l’Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), per l’altra.

•	 L’INC	és	l’entitat	nacional	designada	per	l’Estat	el	1971	
per a la protecció i administració de tot el patrimoni 
cultural nacional (material i immaterial). A través 
d’un dels seus òrgans perifèrics (Dirección Regional de 
Cultura del Cusco d’ara endavant INC-Cusco), l’INC 
conserva i administra el patrimoni cultural nacional a 
la regió de Cusco en nom del Ministeri d’Educació, i 
a través del Parc Arqueològic de Machu-Picchu (una 
divisió de l’INC-Cusco) té cura de la conservació, 
l’activitat arqueològica i la gestió de l’SHM.

•	 L’INRENA	 és	 l’entitat	 nacional	 dependent	 del	
Ministeri d’Agricultura; fou fundat el 1992 per tal 
de garantir la protecció i l’ús sostenible del medi i la 
gestió de totes les àrees nacionals protegides del Perú. 
L’SHM té una «àrea natural protegida» (declarada tal 
el 1981 pel Govern del Perú), i per tant entra dins la 
jurisdicció de l’INRENA pel que fa a la conservació de 
la biodiversitat i la sostenibilitat ambiental.

Per tant, l’àrea de l’SHM coincideix amb l’àrea del Parc 
Arqueològic i amb l’àrea del Parc Natural (o àrea natural 
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protegida) del Machu-Picchu: resulta que l’INC i l’INRENA 
comparteixen responsabilitat i jurisdicció sobre la mateixa 
àrea, mentre que són entitats institucionalment separades 
(amb caps diferents, administracions diferents i afiliacions 
governamentals diferents). O, dit d’una altra manera –i com 
passa sovint en el patrimoni cultural-, no hi ha coincidència 
entre l’àrea i els límits organitzatius de cap entitat específica. 
Òbviament, la presència d’aquestes dues institucions en la 
mateixa àrea és camp adobat per a potencials conflictes o, en 
el millor dels casos, per a greus problemes de coordinació.

En un segon nivell d’anàlisi, hi ha més conflictes de 
jurisdicció entre institucions com l’INC i l’INRENA, 
d’una banda, i el govern local, de l’altra. L’àrea del Santuari 
també coincideix aproximadament amb la jurisdicció 
polliticoadministrativa del govern local (el municipi d’Aguas 
Calientes, també conegut amb el nom de «Machu-Picchu 
Pueblo»). Aquí el problema rau en el sempre difícil estira-i-
arronsa entre els objectius de la conservació i la naturalesa 
social, econòmica, territorial i ocupacional dels interessos dels 
quals el govern local és responsable.

En particular, en aquest cas el conflicte és molt agut. 
Atesa la pobresa de la població local i l’enorme oportunitat 
de «fer diners» al Machu-Picchu amb el turisme, els interessos 
econòmics, i fins i tot especulatius, del govern local són 
extremadament elevats. De fet, caldria destacar que el Machu-
Picchu és potser un dels jaciments arqueològics més rics –més 
«rendibles»- del món.

Aguas Calientes és una petita ciutat creada fa 50 anys 
en la vall situada sota la ciutat Inca de Machu-Picchu 
exclusivament i explícitament per explotar els aspectes externs 
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del turisme. El naixement i el creixement d’Aguas Calientes 
va ser paral·lel a l’establiment i l’augment del turisme; una 
massa de «treballadors migratoris» foren atrets a aquella 
zona per l’oportunitat d’inversions fàcils, ràpides i lucratives. 
Els interessos privats i l’especulació dominen en el municipi 
d’Aguas Calientes i, en general, el govern local tendeix a no 
reconèixer l’autoritat de l’INC o l’INRENA.

El problema principal és l’expansió urbana incontrolada 
i tots els efectes que això comporta (problemes sanitaris, 
problemes de gestió de residus sòlids, contaminació, etc.) en 
una àrea que no tan sols està dintre d’un parc natural protegit i 
dintre d’un santuari històric, sinó que també està en perill per 
amenaces ambientals (freqüents inundacions i esllavissaments 
de terres, en particular) que evidentment esdevenen encara 
més greus sota la pressió urbana.

Les dues institucions (INC Cusco i INRENA) tenen 
poder jurídic formal i poden oposar-se a l’acció municipal, 
però davant d’aquests forts interessos econòmics i aquesta 
corrupció les entitats no intervenen eficaçment. De fet, tot el 
sistema judicial peruà no sembla eficaç a l’hora de defensar 
el patrimoni cultural (malgrat la retòrica de la legislació en 
aquest sector). La justícia estatal intervé molt lentament, 
mentre les construccions i activitats il·legals ja s’han expandit 
i arrelat.1

Finalment, en un tercer nivell d’anàlisi, pot haver-hi 
alguna mena de «conflicte» cultural entre la racionalitat 
indígena i la racionalitat de les organitzacions internacionals 
(la UNESCO, en particular) implicades en la zona, o entre les 

1 Font: entrevista amb el cap de INRENA i «Memorias de gestión 2003-2006»
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tendències administratives «locals» i «globals». El 1983, l’SHM 
va ser declarat «Patrimoni de la Humanitat» per la UNESCO 
a causa del seu valor universal excepcional, i així esdevenia 
objecte de la seva protecció especial. Estar sota la protecció 
especial implica que la preservació, la conservació i la millora 
del lloc Patrimoni de la Humanitat, encara que dutes a terme 
principalment per l’Estat a través de les seves institucions, 
també s’executen amb la cooperació i l’assistència tècnica de 
la comunitat internacional (articles 4 i 7 de la Convenció de 
la UNESCO). Des del 1983, doncs, la UNESCO ha dut a 
terme el seu continu procés de control, avaluació i assistència 
en totes les activitats referents a la preservació del Machu-
Picchu, i ha tingut un paper crucial en la contenció de la seva 
explotació comercial.

També el Banc Mundial col·labora amb el govern del Perú 
des de l’any 2005 en el «Projecte de rehabilitació de la vall de 
Vilcanota». En aquest context, el Banc va concedir un crèdit 
de 8 milions de dòlars al govern del Perú (Ministeri d’Afers 
Estrangers i Turisme) per un període de 4 anys i coordina 
l’execució d’un gran nombre d’intervencions a tota la vall de 
Vilcanota, en la qual es troba l’SHM.

INC-Cusco

Encara que el centre d’interès principal d’aquest treball és 
la gestió de l’SHM com a tal, és essencial fer una digressió 
sobre l‘INC-Cusco –la branca local de l’INC, encarregada de 
la protecció del patrimoni (tant material com immaterial) a 
la regió, una de les zones més riques del Perú- per dues raons 
principals:
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•	 des	del	punt	de	vista	organitzatiu,	el	Parc	Arqueològic	
del Machu-Picchu no és una institució «única», sinó 
més aviat una divisió interna de l’INC-Cusco. Diversos 
elements del seu funcionament són definits, així, pel 
nivell més alt de l’organització;

•	 cosa	 molt	 important,	 des	 del	 punt	 de	 vista	 financer	
la relació entre les dues entitats és crucial per a 
comprendre el «model de negoci», l’economia interna 
del patrimoni a la zona i al Machu-Picchu: d’on vénen 
els diners, on s’utilitzen, amb importants elements 
de subvencions internes oposades, com en qualsevol 
organització.

En efecte, l’INC-Cusco sembla ser una organització molt 
complexa, una mena de cartera d’entitats individuals, tasques 
i departaments que estan relacionats amb el gran nombre de 
jaciments arqueològics de la regió. A més del Parc Arqueològic 
del Machu-Picchu, hi ha diversos jaciments importants 
gestionats directament (Museo de Sitio de Machupicchu, 
Museo de Sitio de Chinchero, Tipon, Tarawasi, Eaqchi, Moray, 
Pikillaqta, Choquequirao, Huchuy Qosqo), més els jaciments de 
la Vall Sagrada i dels voltants de Cusco que estan gestionats pel 
municipi utilitzant recursos humans i competències de l’INC-
Cusco (Pisaq, Chinchero, Ollantaytambo, Saqsaywaman, 
Q’enqo, Puka Pukara, Tambomachay, etc, per esmentar els més 
importants). A més a més, altres departaments interns estan 
associats a projectes importants (la gestió del centre històric 
de Cusco, un altre lloc de la UNESCO, el projecte de Q’apaq 
Nan), etc., i també les oficines internes.

A conseqüència de l’onada general de descentralització 
que va afectar el país en conjunt, el 2003 l’INC-Cusco va 
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obtenir un nou estatus especial d’autonomia («económica, 
financiera y administrativa»). Mentre que el grau actual de 
descentralització és sovint qüestionat pels agents interns (la 
mateixa llei explica que l’INC-Cusco «mantiene su condición 
de Unidad Ejecutora»), hi ha impactes importants del procés 
general de transformació que afecten qualsevol anàlisi 
d’organització, particularment pel que fa a la gestió dels 
recursos financers i humans, tant en aspectes de procediment 
com en aspectes substantius.

Des d’un punt de vista procedimental, cal subratllar un 
aspecte crucial de la gestió del patrimoni a Cusco: els diners 
dels tiquets de la zona resten al nivell local; a més, la zona 
s’autofinança gairebé del tot. Només quantitats marginals es 
transfereixen a través dels pressupostos de l’Estat (el 2007, 1 
milió de soles d’un total de 82,5 milions d’ingressos totals). Una 
excepció d’això la representen els jaciments dirigits en cooperació 
amb l’OFEC (Oficina Ejecutiva del Cusco, entitat governada pel 
municipi), per als quals l’INC-Cusco rep de l’OFEC simplement 
una part. També hi ha alguns ingressos generals.

Des d’un punt de vista substantiu, es poden fer alguns 
comentaris sobre els ingressos veient la situació el 2007:

•	 la	ciutat	Inca	del	Machu-Picchu	(70,6%)	i	els	Camins	
de	l’Inca	(17,5%)	cobreixen	el	88%	dels	ingressos	totals	
de tota la zona;

•	 en	canvi,	els	llocs	gestionats	a	través	de	l’OFEC	tenen	
una	certa	importància	financera	(10%),	encara	que	les	
normes de distribució de marges entre el municipi i 
l’INC-Cusco són objecte de controvèrsia;

•	 la	resta	del	patrimoni	gestionat	directament	–tot	i	que	
important des del punt de vista històric i arqueològic- té 
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un impacte molt marginal pel que fa als ingressos 
(1,3%),	i	també	pel	que	fa	a	altres	entrades	(0,7%).

Des del punt de vista de la dinàmica, es pot trobar un 
ritme de creixement molt sostingut en tots els ingressos per 
tiquets (el 2007, el valor dels ingressos a Machu-Picchu van 
ser gairebé quatre vegades el valor de 2002, i set vegades el de 
1999). Això és degut certament a una inflació considerable. 
Tanmateix, de la tendència dels ingressos pels tiquets també 
es pot deduir una explosió impressionant en el nombre de 
visitants, juntament amb l’augment del preu de l’entrada 
a Machu-Picchu, En els darrers set anys, en particular, el 
nombre de visitants s’ha doblat, fins arribar a la impressionant 
quantitat de 800.000 el 2007.

Aquest és un element molt crucial en tot el discurs referent 
a la gestió del Machu-Picchu, directament vinculada amb 
la delicada qüestió de l’estira-i-arronsa entre l’explotació i la 
conservació del jaciment.

•	 Per	una	banda,	un	dels	elements	més	interessants	que	
cal assenyalar és que no tots els ingressos se’ls queda 
l’INC-Cusco com a tal. De fet, el municipi d’Aguas 
Calientes	 ha	 rebut	 el	 10%	del	 preu	 de	 les	 entrades	 a	
Machu-Picchu des del 2004. La història mateixa 
de com es va establir aquesta decisió necessitaria un 
article per a ella sola. De la resta del «real captado» 
(ingressos abans de transferències) de 81, 5 milions 
de	 soles,	 el	 70%	 se’l	 queda	 l’INC-Cusco	 en	 conjunt,	
el	15%	es	dirigeix	al	projecte	Qhapag	Nan	a	Cusco,	i	
el	15%	al	projecte	Qhapag	Nan	a	Lima.	Això	mostra	
la importància del projecte Qhapag Nan establert 
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pel president Toledo en persona el 2002, i que també 
mereixeria per a ell sol tot un altre estudi.

•	 D’altra	 banda,	 això	 mostra	 l’explosió	 del	 nombre	 de	
visitants, que és percebuda com una amenaça per a 
l’eco-preservació del jaciment per part dels experts 
internacionals (la UNESCO, en particular). L’anàlisi 
estacional de les dades mostra que en els mesos punta 
(agost, octubre i novembre) unes 9000 persones visiten 
els llocs: una mitjana de 3000 persones per dia, molt 
per sobre del nivell de 2500 establert pel pla mateix.

En un nivell general, dins de l’esforç per combatre la 
corrupció, des del 2002 s’ha anat introduint al país un 
sistema per a controlar la destinació de les despeses públiques: 
el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), una altra 
important reforma del projecte de Modernització de l’Estat El 
2003 el sistema es va aplicar al patrimoni cultural, i també a 
l’INC.

Des del punt de vista del procediment, això sembla 
haver tingut un impacte força insòlit en la representació 
comptable. D’acord amb una llarga tradició –almenys des 
del 2000, per tant fins i tot abans de l’aplicació de l’SNIP a 
entitats similars-, els costos i despeses s’han dividit en tres 
categories diferents: administrativa, operativa («actividad») i 
d’inversió («inversiones»). Qualsevol projecte de restauració, 
recuperació o conservació per a l’INC-Cusco és definit, 
així, com una «inversió», i per tant ha de seguir l’aplicació 
de l’SNIP nacional. Es podria argüir que, des d’un punt de 
vista de gestió, la conservació i la restauració són simplement 
activitats corrents, típiques d’una organització similar, i 
en realitat s’haurien de veure com a activitats rutinàries 
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habituals (i per tant com a despeses corrents). Tanmateix, 
les prioritats nacionals, i en primer lloc la lluita contra la 
corrupció, tenen la seva racionalitat (i, en qualsevol cas, la 
força per a imposar a seva agenda), i per tant s’ha d’acceptar 
aquesta distinció. Per desgràcia, això té un impacte molt 
particular pel que fa als instruments de comptabilitat normals 
i redueix en gran mesura la transparència de les declaracions 
financeres per al lector extern. En l’informe de l’ Estado de 
Gestión, només s’enumeren les despeses corrents, mentre que 
totes les «inversiones» –curosament rastrejades pel sistema de 
comptabilitat de despeses- són capitalitzades com a actius en 
el full del balanç. En conseqüència, la declaració d’ingressos 
no és útil per a analitzar els usos dels recursos (per exemple, 
el 2007, amb 82,5 milions de soles d’ingressos, se’n van fer 
constar 26,2 de costos i despeses («costos y gastos»), deixant un 
marge operatiu de 56,3 milions). Considerant altres ingressos 
i despeses («ingresos y gastos»), es presenta un resultat net de 
53,3	 milions	 (un	 64%!),	 que	 seria	 erroni	 comparar	 amb	 la	
noció de superàvit de qualsevol altre sistema de comptabilitat 
(es capitalitzen les despeses associades amb les «inversiones»).

El lector extern tindria serioses dificultats per relacionar 
aquests nombres amb una dinàmica financera concreta. 
Per sort, els sistemes interns de càlcul de costos, ens varen 
proporcionar dades. Un analista intern gairebé amb tota 
seguretat podria presentar dades del sistema d’informació 
sobre una entitat o projecte particular. Amb tot, les dades que 
ens proporcionaren estaven simplement dividides en categories 
(«Gestión administrativa», «Actividades de mantenimiento», 
«Proyectos de inversiones»).
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Des d’un punt de vista substantiu, en aquestes dades es 
poden destacar alguns fenòmens importants:

•	 Gairebé	 la	meitat	 del	 «total gastos» (41,7 milions) són 
per	a	activitats	corrents	(51,4%),	mentre	que	un	10,6%	
són	 per	 a	 despeses	 administratives,	 i	 un	 37,9%	per	 a	
inversions.

•	 Pel	que	fa	a	la	seva	naturalesa,	les	despeses	totals	també	
es poden dividir en salaris d’empleats amb dedicació 
exclusiva	 (6,6%),	 salaris	 de	 personal	 temporal	 ad	 hoc	
dedicat	a	activitats	administratives	i	operatives	(27,9%);	
salaris de personal dedicat a projectes d’inversions 
(24,9%),	 i	 béns	 i	 serveis	 adquirits	 (40,6%).	 Si	 bé	 la	
quantitat total de salaris per se no és sorprenent, el que 
és realment poc usual és el paper limitat del salari dels 
empleats «normals», com veurem en mirar la gestió HR.

Des del punt de vista de la dinàmica es pot veure un 
element particularment interessant: l’índex de creixement 
de les despeses administratives i operatives es mostra més 
alt que la inversió, especialment en els darrers anys. A pesar 
de disposar de majors quantitats, tota la implementació 
del procediment de l’SNIP a l’INC en els últims anys –i 
en particular a partir del 2005, després de l’establiment del 
nou «Plan Maestro»- mostra una disminució dels projectes 
d’inversió que estaven a punt a causa del retard de la seva 
aprovació per part de les oficines de l’SNIP. Dit d’una altra 
manera, un procés subjacent crucial de remetre l’atenció 
directiva a un nou conjunt d’inversions, format dins el nou 
pla i fet possible per la quantitat de recursos resultant de 
l’increment d’ingressos per visitants, és amagat pel fenomen 
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paral·lel d’utilitzar un nou i complex procediment nacional, 
l’SNIP. De fet, si les nostres dades són correctes sembla 
aparèixer un estalvi sostingut durant els dos darrers anys, 
lligat a aquesta incapacitat temporal de gastar.

Una de les coses més difícils de comprendre en qualsevol 
context és la qüestió dels recursos humans: profundament 
incrustada en les tradicions socials i històriques, especialment 
en el sector públic, i subjecte a processos idiosincràtics de canvi 
o inèrcia en diferents països. Aquesta és, això no obstant, una 
de les variables essencials. La gestió, també en patrimoni, és 
bàsicament una qüestió de gestió de persones.

Un dels elements més insòlits –de fet, desconcertant- 
dels recursos humans de l’INC-Cusco és que, seguint una 
norma general establerta el 1991 per Fujimori, no s’ha donat 
feina des d’aleshores a cap funcionari. El resultat d’això és el 
recurs massiu a la contractació de treballadors fins a un punt 
difícil d’observar enlloc més. De 2.751 persones que treballen 
actualment a l’INC-Cusco, només 123 són empleats de 
dedicació exclusiva. La resta són persones contractades, amb 
diferents tipus de solucions per a les altres 1.203 persones que 
treballen en activitats administratives i operatives («Personal 
Snp por áreas», «Personal Recibo por honorarios»), fins i tot 
pel que fa a treballadors especialitzats i a llocs directius de 
responsabilitat.

A més a més, en una base estrictament de projectes, hi 
ha personal addicional que treballa en projectes d’inversió, 
inclosos personal directiu i directors de projectes (80) i 
treballadors (1345), sempre contractats amb contractes 
temporals. (Quan vam visitar un jaciment de Cusco a 
començaments de juny vam veure grups de treballadors 
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esperant que els cridessin per donar-los feina, cosa que feia 
pensar en certa manera en la pel·lícula «On the Waterfront»).

Fins a quin punt aquesta situació és peculiar de l’INC-
Cusco comparat amb la resta del sector públic del Perú, és una 
qüestió que, en canvi, resta oberta. Potser aquesta anomalia 
es deu en part a la rica situació financera (i a la seva dinàmica 
en els darrers anys), que permet un significatiu augment del 
nombre de persones subvencionades (subvenció de feines 
addicionals, però només en tant que treball contractat).

En qualsevol cas, això sembla plantejar el problema general 
de la gestió en uns termes molt diferents respecte a la resta 
del món. Mentre que normalment es tracta d’intentar trobar 
noves formes de desenvolupament per tal d’incrementar la 
productivitat del sector públic mitjançant l’externalització, 
les reformes de govern, els mecanismes incentivadors i altres 
accions semblants, si no les iniciatives de privatització, aquí 
la mà d’obra sembla ser «manejable» com mai. En realitat, 
es podria argumentar que aquesta situació presenta riscos 
importants pel que fa a l’economia de les relacions laborals, 
ja que sembla una negació de qualsevol apuntalament 
econòmic de les relacions dels treballadors a llarg termini (a 
la Williamson).

De les 1.326 persones que treballen en l’administració 
i	 les	 operacions,	 al	 voltant	 d’un	 10%	 (152)	 treballen	 en	 la	
direcció superior i l’equip central, inclosa l’administració. 
Una part molt petita treballa en la Direcció de Promoció 
Cultural (30), mentre que un gran nombre (1.085) treballa 
a la Direcció del Patrimoni Històric (Patrimonio Histórico) –
podem veure l’esforç que exigeix la preservació del patrimoni 
en els diferents llocs. És interessant observar que tan sols 186 
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persones treballen directament al Machu-Picchu (on, a més a 
més, també hi treballa personal de l’INRENA).

Seguint aquesta descripció, es pot donar una idea del 
model de negoci de l’INC-Cusco.

•	 Bàsicament,	 és	 una	 entitat	 quasi	 totalment	
autofinançada, que pot utilitzar els recursos obtinguts 
dels visitants per cobrir totes les seves despeses: 
despeses corrents, laborals (si bé per contracte), 
inversions, etc.

•	 Des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 les	 subvencions	 creuades,	
els llocs més rics (la ciutat inca del Machu-Picchu) 
subvencionen en gran part tota la preservació, 
restauració i manteniment de la regió (malgrat 
alguna contribució dels llocs principals gestionats per 
l’OFEC).

•	 Des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 la	 dinàmica,	 la	 impressió	
és que aquest va ser fins a un cert punt un procés 
imprevist de desenvolupament. En particular, el nou 
estatus després de la reforma del 2003, l’adopció 
del nou «Plan Maestro» el 2005, l’establiment de la 
lògica de l’SNIP a partir del 2003 i amb referència 
als diversos projectes del «Plan Maetro», tot això unit 
a l’increment del nombre de visitants –particularment 
al	 Machu-Picchu:	 +	 74%	 des	 del	 2002-	 ha	 fet	 que	
aquest «model de negoci» fos particularment lucratiu 
per a totes les parts. Encara que això implica aspectes 
molt negatius –l’increment de visitants és una de les 
crítiques que fa la UNESCO-, s’ha fet servir en gran 
mesura per recuperar tota la zona. Sens dubte, queden 
riscos, i també externalitats (és a dir, beneficis «donats» 
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al sector privat en comptes de ser utilitzats per als 
jaciments i amb finalitats arqueològiques),2 que cal 
solucionar.

Des d’aquest punt de vista, deixant per al futur una 
investigació més àmplia de l’INC-Cusco com a tal, en la secció 
següent ens centrarem en el Machu-Picchu i els seus aspectes 
de gestió. En particular s’analitzaran la qüestió central de la 
planificació i el paper del «Plan Maestro» en l’establiment dels 
programes.

Gestió del Santuari Històric del Machu-Picchu

La qüestió de la planificació és (o, més aviat, ha 
esdevingut) essencial per a l’administració del Santuari 
Històric del Machu-Picchu. Segons la Convenció de la 
UNESCO de 1972 i la seva guia operativa, el fet d’estar inclòs 
en la Llista del Patrimoni de la Humanitat implica respectar 
les mesures de conservació i gestió implementades en aquest 
lloc. Amb aquesta finalitat, l’adopció d’instruments de gestió 
i planificació és un requisit fonamental per a tots els llocs 
declarats patrimoni de la humanitat.

Això no obstant, des del descobriment del Machu-Picchu 
i fins als últims anys de la dècada de 1990 (és a dir, fins i tot 
després de la seva institucionalització com a «àrea natural 
protegida» per part del govern del Perú el 1981 i, posteriorment, 
com a lloc «Patrimoni de la Humanitat» per la UNESCO el 

2 En la nostra experiència directa, vam pagar més de 100$ pel tren, uns 9$ pel 
bus, en comparació amb 45$ pel tiquet del Machu-Picchu.
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1983), només s’han dut a terme intervencions de conservació 
esporàdiques, sense el marc d’un pla d’acció integrada.

Així, amb el temps la qüestió de la gestió i els mecanismes 
de planificació per a la preservació del Santuari han arribat a 
ser la principal preocupació de la UNESCO. Des de 1996, 
la UNESCO ha examinat l’estat de conservació del Santuari 
durant diverses sessions. En els informes de la UNESCO 
sobre l’estat de conservació del Machu-Picchu es fa un èmfasi 
particular en la urgència que el govern del Perú adopti unes 
disposicions de gestió adequades i una planificació rectora 
general per al Santuari.

D’aquesta manera, des de finals dels anys 1990 i en 
resposta a les preocupacions de la UNESCO, el govern del 
Perú i les institucions encarregades de la gestió del Santuari 
s’han anat implicat cada cop més en un important procés de 
formulació, adopció i implementació d’instruments de gestió 
específics. Això va marcar el començament d’una cultura de 
«gestió per plans» al Santuari.

Fins ara, s’han posat en vigor dos plans, el primer per al 
període 1998-2003, i el segon el 2005 (actualment en vigor). 
Els dos documents difereixen profundament en estructura, 
intencions i capacitat efectiva de ser una força impulsora de 
canvis. Reflecteixen dos punts de vista i dues «visions del 
món» molt diferents pel que fa a la política cultural per a la 
protecció i ús del lloc.

«Plan Maestro» 1998-2003

El 1998, sobretot en resposta a les peticions de la 
UNESCO, el govern del Perú dirigit pel president Fujimori 
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va produir un primer document de planificació per al SHM 
(Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu, 1998). 
A partir d’aquell moment, cap intervenció ni cap activitat en 
el Santuari es podia fer de manera aïllada, sinó que s’havia de 
fer en el marc de l’esmentat Pla Mestre. De manera similar, 
sempre per recomanació de la UNESCO, una llei del govern 
de 1999 va establir una Unitat de Gestió (o UGM: Unidad de 
Gestión de Machupicchu) per a la implementació del Pla.

La formulació del nou Pla Mestre va ser duta a terme 
sota la supervisió de l’INC i l’INRENA per un equip de 
professionals (format per dos experts en planificació i gestió 
d’àrees naturals protegides, un arqueòleg i un advocat), amb 
la contribució de diverses organitzacions governamentals i no 
governamentals que participaven en dos tallers.

El resultat d’aquest important procés de consultes va ser un 
document de 337 pàgines articulat en 4 capítols. Si la gestió 
és una qüestió de dirigir l’atenció, la comprensió dels aspectes 
i implicacions gestors del Pla implica una reconstrucció d’on 
i com es va dirigir l’atenció. Per tant, aquí explicarem el 
contingut i la retòrica de cada secció del Pla.

1) El Santuari Històric del Machu-Picchu
En aquesta part introductòria s’expliquen les raons i la 

naturalesa del valor extraordinari de l’SHM. A continuació es 
descriuen els límits, l’extensió i la situació del Santuari i es 
presenta una primera llista d’objectius.

Pel que fa a la descripció del valor del lloc, el Pla s’inicia 
amb l’explicació de com els valors culturals i naturals se 
sobreposen i interactuen i de com els interessos ecològic, 
històric, arqueològic, religiós i místic són realment 
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indestriables. És interessant que, a més a més de l’interès 
científic del lloc, també es deixi clar l’atractiu del lloc per 
als turistes («un sitio de interés para científicos» i «un destino 
buscado por turistas de todo el mundo», p. 5).

Pel que fa als objectius presentats en aquesta secció 
introductòria, cal observar que:

•	 estan	 inspirats	explícitament	per	 la	 legislació	nacional	
sobre «àrees naturals protegides», mentre que no es 
fa esment de la Convenció de la UNESCO i els seus 
principis;

•	 fins	a	un	cert	punt,	els	objectius	es	veuen	afectats	per	
una certa «tendència naturalista»: es presta atenció a 
la recerca arqueològica i als temes de conservació i a 
les qüestions de conservació naturalista/paisatgística 
(«objectiu 1: protegir l’entorn natural i paisatgístic, 
i també el patrimoni arqueológic i cultural», p. 8), 
però es posa més èmfasi en aquestes últimes qüestions 
(«objectiu 2: «preservar els ecosistemes naturals i 
seminaturals, i també la flora i fauna natives, tenint 
cura també de la seva restauració ecològica quan 
calgui», ibid.);

•	 això	no	obstant,	els	aspectes	naturalistes	i	els	aspectes	
culturals i històrics apareixen en realitat com a no 
separables, ja sia conceptualment, o pel que fa a les 
accions de conservació (per exemple la flora i la fauna 
estan relacionades en gran mesura amb la religió; els 
ecosistemes estan associats a les antigues pràctiques 
agrícoles inques, etc.);
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•	 el	 turisme	 com	 a	 vehicle	 per	 al	 desenvolupament	
socioeconòmic de la regió és un tema central (2 
objectius de 7 tracten del tema del turisme sostenible);

•	 finalment,	l’atenció	s’adreça	als	visitants	i	a	la	qualitat	
de la seva experiència cultural/educativa.

2) El Pla Mestre per a l’SHM
En aquesta secció, molt breu, s’ofereix una descripció 

esquemàtica de les fases i agents implicats en la formulació del 
Pla Mestre. Cap economista va participar en aquesta fase el 
1998, la qual cosa reflecteix també l’absència en el document 
de qualsevol tipus de projecció econòmica. Realment, resta 
la impressió d’un pla superficial, fet més aviat de principis i 
intencions que no pas de plans d’acció reals i concrets, i que 
delega tota projecció i decisió específiques a la Unitat de 
Gestió i a un temps futur.

3) Anàlisi DAFO
La tercera secció del Pla Mestre esbossa una anàlisi de 

dificultats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) de 
l’SHM.

Malgrat la connotació de manual de gestió estratègica 
d’aquesta anàlisi, malgrat el to retòric i una mica buit 
d’algunes parts, i malgrat algunes incoherències,3 és possible 

3 P. ex., «bona base institucional pel que fa a experiència i competències», com 
a fortalesa, i al mateix temps «profesionals mal preparats», com una dificultat 
(p. 22 i 26); o «voluntat i consciència de la necessitat de col·laborar entre 
institucions diferents», com una fortalesa, i al mateix temps fortes crítiques 
dels conflictes interinstitucionals existents, entre les dificultats.
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en qualsevol cas subratllar allà on es dirigeix principalment 
l’atenció.

Pel cantó de les dificultats i les amenaces, cal assenyalar 
que en el Pla es reconeix el problema d’Aguas Calientes i el seu 
creixement urbà descontrolat i caòtic. Simplement s’esmenta 
entre altres problemes de manca de planificació rural i urbana 
i no es presenta com el problema central que hi ha aquí (com sí 
que fa la UNESCO); això no obstant, s’hi presta molta atenció 
en les seccions següents del Pla. Segons l’anàlisi, les majors 
dificultats de l’SHM afecten els aspectes organitzatius: manca 
de coordinació, manca de sistemes de planificació i control, 
dispersió de la informació, pobres capacitats de gestió, etc.

Pel cantó de les fortaleses i oportunitats, es destaquen bé 
la visibilitat internacional i la capacitat de generar i atreure 
recursos.

4) Estratègia per a la conservació i gestió de l’SHM
Aquesta és la secció central del Pla Mestre (unes 60 

pàgines), on es defineixen les directrius per a les futures 
accions. S’hi afirma que el Pla Mestre és realment un Pla 
mestre «estratègic», que implica la declaració d’una «visió» 
clara per a l’SHM, la formulació d’estratègies, i la definició 
d’objectius i línies estratègiques relacionades (lineamientos 
estratégicos –objectius més operatius).

La visió dels èxits esperats en un termini de 10 anys (1998-
2008) s’aclareix mitjançant una llista de 16 resultats esperats 
que fan referència a aspectes organitzatius (la consecució 
d’una bona gestió i d’uns sistemes de planificació i control), a 
l’eficiència (sostenibilitat financera) i a l’eficàcia (objectius de 
conservació del patrimoni natural i cultural, una oferta d’alta 
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qualitat als visitants, implicació de la població local: p. 29-32 
del Pla).

A continuació ve la presentació de 10 estratègies, cada 
una desenvolupada en els seus objectius i línies estratègiques 
específics («lineamientos»– objectius més operatius) i, en un 
cas, metodologia.

Pel que fa a la retòrica, s’ha d’assenyalar que la referència 
fonamental per a la definició de les estratègies és la ja 
esmentada legislació nacional sobre àrees naturals protegides. 
Només es fan referències explícites secundàries als principis 
internacionals de la UNESCO i la UICN. A més, hom podria 
esperar aquí un esbós de formes de planificació més concretes 
i operatives, però les estratègies i els seus objectius resten en un 
nivell general (més aviat en una declaració d’intencions), sense 
diferències substancials (només un grau més d’especificació) 
respecte dels objectius generals de la secció introductòria.

Pel que fa al contingut, es poden fer alguns comentaris. 
Una de les principals estratègies finalitzades és la creació 
d’una unitat de gestió (UGM) per al Santuari (estratègia 
6). És interessant el fet que només s’esbossen funcions 
generals per a la UGM («administración gerencial eficiente 
i adecuada», «[elaborará] un plan operativo de emergencia y 
planes operativos bianuales», «identificará y desarollará líneas 
de acción para la recuperación y conservación del Santuario», 
p. 82), i es deleguen totes les qüestions d’organització a la 
discreció de la UGM mateixa, un cop establerta (no es pensa 
en cap estructura, en cap projecció de necessitats de recursos 
humans, en cap assignació de recursos). D’altra banda, és aquí 
on probablement es perd l’oportunitat de prendre una decisió 
forta sobre l’autoritat unívoca de l’UGM: en comptes d’això, 
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s’evoca una situació de direcció policèntrica INC-INENA que 
implica cooperació interinstitucional (encara que els conflictes 
interinstitucionals i la falta de coordinació s’han assenyalat 
repetidament com una de les febleses principals de l’SHM). 
Una solució organitzativa ben feble.

Quant al «desenvolupament i planificació permanents» 
(estratègia 7), cal assenyalar que –un cop més- totes les 
referències són als criteris nacionals per a la gestió de les àrees 
naturals protegides. S’afirma que el concepte de planificació 
estratègica i de planificació participativa (és a dir, un procés 
de planificació concertat que inclou tots els agents socials 
adients), també anomenat «planificació moderna», ha arrelat 
en la tradició nacional des dels anys 1970 i s’ha estès en 
els 1990 (p. 83). Per tant, sembla afirmar-se una espècie de 
mentalitat planificadora que existia abans de la intervenció 
de la UNESCO (encara que prèviament no hi havia hagut 
cap intervenció integrada, sistemàtica i planificada en l’àrea 
natural protegida de l’SHM).

Aguas Calientes és un problema en el Pla Mestre 1998: 
es dedica tota una estratègia (estratègia 9) a aquesta qüestió. 
La coincidència del territori de l’SHM amb la jurisdicció del 
municipi d’Aguas Calientes, el creixement urbà caòtic i no 
regulat, la imatge negativa per als visitants, la manca de serveis 
adequats, la pol·lució, els residus sòlids i la contaminació del 
riu, i el lloc exposat a esllavissades i inundacions, tot això es 
reconeix com els problemes principals de la zona. Això no 
obstant, l’estratègia per a Aguas Calientes resta principalment 
com una declaració de preocupacions i d’intencions 
genèriques de fer un pla d’usos públics adequat i un pla de 
desenvolupament urbà. Com, en quin espai de temps, per 
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qui i amb quins recursos, són qüestions que estan lluny de ser 
aclarides.

Un important comentari fa referència a l’estratègia de 
finançament (estratègia 10). En un document de planificació 
es podria esperar almenys alguna projecció financera 
esquemàtica per a l’execució de totes les estratègies i objectius 
declarats; en comptes d’això, només es diu que la planificació 
financera anual es delegarà a la UGM, amb referència a 
«l’experiència nacional en aquest tema» (p. 8).

Finalment, l’estratègia 4 (accés al Santuari i altres 
infraestructures) mereix una atenció particular: trobem 
l’establiment projectat d’un accés d’helicòpters i d’un sistema 
de transport amb telefèric juntament amb les estratègies 
planificades de gestionar els accessos existents a l’SHM 
per tren, carretera i el camí inca (per als excursionistes), 
amb l’objectiu general (i genèric) de «compatibilitat de les 
estructures de transport amb les finalitats de conservació»: un 
projecte realment absurd, considerant la condició especial del 
Machu-Picchu com a àrea natural protegida, santuari i lloc 
que	és	Patrimoni	de	la	Humanitat!	Això	responia	a	raonaments	
diferents dels de la conservació, protecció i gestió sostenible 
del lloc, raonaments que més probablement estan lligats a 
interessos econòmics privats. El fet d’escudar-se darrere els 
objectius de «facilitar l’accés als visitants» o «esdevenir una 
atracció per als visitants», i amb línies estratègiques com 
«rehabilitar plenament els llocs afectats per la construcció de 
l’estació del telefèric» o «avaluar i supervisar el projecte», no 
disminueix l’enorme dany mediambiental i la major pressió 
del flux de visitants que aquests projectes haurien causat. De 
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tota manera, el projecte mai no es va dur a terme, també a 
causa de la forta oposició de la comunitat internacional.

«Plan Maestro» 2005

El segon Pla Mestre, 2005, és completament diferent del 
primer, tant de contingut, com d’estructura i de retòrica. Vuit 
capítols s’expliquen dins del document de 234: un pla força 
llarg, que ara comentarem.

1) Gestión del planeamiento
Des del començament mateix s’ofereix una breu 

reconstrucció històrica del lloc, a partir del moment del 
descobriment. S’adreça una crítica explícita al Pla anterior (1998-
2003): la seva inclinació favorable a l’explotació turística, sense 
cap referència a la naturalesa sagrada de l’àrea i al seu valor com 
a parc de la biodiversitat; la manca de referències a la definició 
del nombre màxim de visitants, etc. Basada en els arguments 
de la UNESCO, una petició explícita d’abandonar la lògica 
del Pla anterior va portar a proposar una nous supòsits bàsics 
per al pla. En comptes d’un «enclave turístico», es consideren 
noves dimensions: el sagrat, el valor cultural i natural, el seu 
valor per a la «cultura andina» i la identitat nacional, etc. 
(«ecosistema, ecología social, ecología cultural y antropológica» són 
termes que s’usen difusament). També es fan algunes referències 
a qüestions d’organització (citant la bibliografia sobre xarxes, 
ecologia organitzativa i gestió, inclosa la gestió de conflictes).

Pel que fa al contingut, basta que subratllem alguns 
dels elements principals que aquest capítol d’introducció ja 
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defineix: una nova idea del desenvolupament; un focus en les 
«eco»-solucions en una multitud de sentits (cultural, social, 
antropològic, natural); forta atenció i prioritat als valors 
professionals de preservació i «puesta en valor» des d’un punt 
de vista conservacionista; desenvolupament d’investigacions 
i inversió en recerca, interpretació i el museu. Algunes 
referències a temes organitzatius reflecteixen la percepció 
d’una àrea altament diferenciada, amb la necessitat de 
desenvolupar graus adequats d’integració (dins un punt de 
vista d’eco-sistema, al qual es fa referència explícita).

Pel que fa a la retòrica, la manera específica en què 
s’estructuren els arguments mereix la nostra atenció: alguns 
elements fan que aquest pla sigui diferent del que es troba 
normalment ja que proposa una interessant barreja de 
qüestions professionals i de gestió:

•	 l’incipit	 històric	 mostra	 la	 voluntat	 de	 tornar	 a	
connectar el Pla amb les qüestions que estan en el nucli 
de l’arqueologia en aquesta àrea;

•	 el	distanciament	radical	respecte	al	Pla	anterior	es	troba	
rarament en la planificació formal (de fet, el problema 
s’enfoca en termes de «salvar Machu-Picchu»: p. 14).

•	 l’ús	 de	 les	 crítiques	 de	 la	UNESCO	com	a	 forma	de	
legitimar una nova visió és un element crucial, tant pel 
que fa al contingut com al procés;

•	 el	 que	 no	 és	 tan	 freqüent	 en	 un	 pla	 escrit	 per	
professionals és la referència a temes organitzatius, 
encara que de vegades recordi un exercici de classe 
d’uns estudiants de màster (ingenu fins a un cert punt);
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•	 més	 curiós	 encara:	 hi	 ha	 un	 paràgraf	 específic	 dedicat	
a donar certes nocions teòriques sobre la «gestió de 
conflictes»: potser el redactor era conscient d’un dels 
problemes amagats de tot el projecte, és a dir, dels 
conflictes entre diferents institucions que actuen en l’àrea?

2) Gestión transectorial del patrimonio cultural y natural
El segon capítol dóna una descripció dels components 

culturals i naturals de l’SHM, la base legal de la seva 
preservació com a patrimoni mundial i nacional. I enmig, 
alguna referència al sistema organitzatiu de l’SHM.

Pel que fa al contingut, el recent desenvolupament de 
la legislació sobre el patrimoni és interessant en si mateix, i 
també la connexió amb els canvis internacionals (convenció 
internacional). S’aclareix el focus regional de la legislació, en 
unes formes que són similars en altres països de codi romà. 
Es fa una crida explícita a algun tipus de primacia de l’INC 
en la Rectoría Cultural. També apareix la naturalesa dual de 
les burocràcies encarregades del patrimoni cultural i natural, 
i es presenten les bases d’unes relacions gens fàcils, fins i tot 
conflictives, entre diferents entitats implicades en la gestió de 
l’SHM.

Pel que fa a la retòrica, hi ha alguns elements interessants 
a assenyalar:

•	 Per	una	banda,	a	un	nivell	molt	general,	una	similitud	
de nocions que es pot trobar en diferents contextos 
demanaria una investigació ad hoc específica: la noció 
gens fàcil d’entendre (per a un estudiós anglosaxó) de 
«concurrente legislación», o la noció de «silencio positivo», 
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es poden trobar en aquesta tradició legal, com, per 
exemple, en la italiana. En qualsevol cas, hom esperaria 
una secció molt més curta sobre temes legals en països 
exteriors a l’àrea del codi romà.

•	 Més	 específicament,	 tots	 els	 arguments	 legals	 empren	
de manera compartida nocions que són difícils de 
traduir en anglès: la retòrica de la «puesta en valor» 
sembla ser acceptada, malgrat l’ambigüitat que la 
caracteritza. Realment, seria interessant per si mateix 
investigar sobre la genealogia d’una retòrica similar 
(com, a pesar de la seva ambigüitat- aquest llenguatge 
es difon en el temps i l’espai).

•	 Curiosament,	 el	 tema	 del	 conflicte	 encara	 és	 evident.	
Es demana el paper dirigent de l’INC-Cusco –de la 
Rectoría cultural- en el desenvolupament i aplicació del 
Pla, tot i que sigui dins un procés participatiu entre 
diferents parts. D’alguna manera es percep la qüestió 
dels «problemes» que afecten el govern general dels 
processos de canvi. Una altra qüestió és si es demana un 
paper dirigent com a argument eficaç: el problema mai 
esmentat explícitament del municipi d’Aguas Calientes 
és improbable que quedi afectat per aquesta petició.

3) El espacio sagrado de Machu-Picchu
Aquest és un capítol molt dens i professional. Després 

d’una delimitació/definició de l’»Espai sagrat del Machu-
Picchu», es descriuen extensament primer les característiques 
físiques i naturals de l’HSM (geologia, geodinàmica, biologia) 
i després es consideren les principals qüestions crítiques 
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(protecció de l’ecosistema, riscos geodinàmics, desforestació, 
la pobresa i el seu impacte en el medi, i –molt breument, en 
tres línies- el problema de la «sobresaturació» de visitants). 
Es comenten alguns aspectes molt delicats que fan referència 
als drets legals sobre els jaciments (entre els quals, qüestions 
relacionades amb el procés de nacionalització, o la seriosa 
controvèrsia amb la Universitat de Yale: vegeu National 
Geographic, 2009, per a una visió actualitzada).4 En segon 
lloc, s’investiguen les característiques de l’HSM en tant que 
patrimoni arqueològic, i es descriuen en profunditat els més 
importants dels 195 artefactes arqueològics del territori, 
a més a més de la mateixa ciutat inca de Machu-Picchu (El 
centro urbano de Patallaqta, Huiñayhuayna, Choquesuysuy, 
Intipata y otros hitos; Núcleos de vivienda o poblados; Terrazas 
de cultivo; Obras hidráulicas; Obras viales y caminos; Centros 
ceremoniales; Contextos funerarios; Canteras y minas), amb un 
resum molt detallat sobre la recerca en l’estructura interna de 
la ciutat inca de Machu-Picchu, els Camins inques, la relació 
amb el projecte Capac Nan, i el Museu del Machu-Picchu. 
El que és extremadament crucial és la qüestió de la definició 
del nombre de visitants de la ciutat inca aquí investigada, que 
se situa en una capacitat de 2500 visitants diaris. En tercer 
lloc, s’analitzen extensament els significats del Machu-Picchu 
i es reexamina lentament tot un segle de recerca arqueològica 

4 National Geographic, 2009, «Video: Yale Agrees to Return Machu Picchu 
Artifacts, Saturday», January 24, http://news.nationalgeographic.com/
news/2007/09/070920-inca-video.html
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i antropològica:5 es considera el seu caràcter de «temps-espai 
andí sagrat», la geografia sagrada del Machu-Picchu i el 
calendari solar, acabant amb un paràgraf sobre l’anàlisi del 
Machu-Picchu com una «expressió de l’expansió i afirmació 
de la civilització andina» (p. 113).

Pel que fa al contingut, la detallada descripció d’aquestes 
71 pàgines A4 a un sol espai proporciona una informació 
extremament valuosa sobre el lloc; informació que en els seus 
significats específics i substantius a penes es resumeix. A més, 
apareix clarament la complexitat interna d’aquest lloc, com 
una mena de «cartera» de centenars de «béns» patrimonials 
individuals. D’altra banda, també apareix la naturalesa 
multidimensional dels significats6 d’aquest lloc (aquests llocs): 
naturals, més el patrimoni cultural material i immaterial. El 
mateix procés de definir el màxim nombre de visitants (2.500, 
inclosos els guies, més 500 per als Camins inques) mostra 
una crítica explícita al Pla anterior i marca distàncies entre 
les decisions antigues i les noves. Però també es reconeix una 
qüestió crítica: els nombres reals –sobretot a les hores punta- 
són controlats per la companyia que porta els trens al Machu-
Picchu (Peru Rail), privatitzada en l’»era» anterior. Aquest és 
un altre exemple dels conflictes de la zona, no sols pel que 
fa als «beneficis de la privatització» –transferir un monopoli 

5 Val la pena citar el començament d’aquesta descripció: «Luego, la avalancha 
de un sobreuso turístico, especialmente desde la segunda década del siglo 
XX, pretende reducirlo a centro de atracción global, descontextualizado, 
expropiado de sus significados sagrados, aislado de su población originaria, 
lo que ocasionaría su colapso luego de unas cuantas décadas de sobreuso y 
desequilibrio entre lo natural y lo construido» (p. 103).

6 de La Torre M., MacLean M.G.H., 2005, Heritage Values in Site 
Management: Four Case Studies, Getty Publications.
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natural molt ric al sector privat, sense controlar ni els preus 
ni els serveis-, sinó també perquè es perd el control sobre una 
variable crucial: l’accés i el nombre de visitants. Sigui quin 
sigui el nombre màxim que es fixi, una multitud de gent que 
exigeix entrar, fins i tot superant el nombre fixat, serà difícil 
de resistir. Un altre cop, des del punt de vista de la gestió, el 
que cal observar és la diferència de plantejaments, és a dir, per 
una banda, la necessitat de controlar el nombre de visitants i 
«fer les coses», i, per altra, la capacitat real de fer-ho, donades 
les condicions organitzatives i institucionals.

Més en general, la impressió és que el Pla s’avança en 
uns quants anys a allò que està succeint realment, a allò que 
normalment es comunica als visitants: certament, un tipus de 
visitant més conscient trauria molt profit de l’establiment d’un 
centre de visitants que proporcionés la informació adequada 
abans de la visita. Aquest és un altre suggeriment important 
que va desenvolupar al començament el projecte 2004 WB. 
Malauradament, un cop més, l’edifici que seria la solució ideal 
–just davant de l’entrada del parc- no està disponible, ja que es 
va externalitzar generosament durant l’era Fujimori.

Pel que fa a la retòrica, les dimensions d’aquest capítol 
són molt reveladores: l’estil mateix –feina d’un humanista, 
un professional- és intrigant (amb un ús extens de referències 
bibliogràfiques, citacions, etc. dins un pla), i estableix un diàleg 
amb el debat arqueològic. A diferència d’altres experiències –i 
del Pla anterior mateix-, els professionals semblen tenir moltes 
ganes de promoure el procés i el contingut del pla, i agafen 
l’espai necessari (1/3 de tot el document). De fet, aquests 
primers capítols es podrien facilitar al visitant (almenys al 
visitant culte) pel seu valor informatiu.
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4) Estrategia de gestión territorial del Santuario histórico de 
Machupicchu en el área regional

El capítol quatre tracta de la qüestió de la planificació 
territorial i de les connexions entre l’SHM i el seu context, tant 
en termes positius com negatius. S’investiga la infraestructura 
del transport, amb una interessant reconstrucció històrica, 
incloses les condicions econòmiques. S’introdueix després un 
paràgraf sobre el «subsistema econòmic» que intenta destacar 
els trets principals del turisme i altres activitats econòmiques 
locals (agricultura).

Pel que fa al contingut, la rica xarxa de jaciments de la 
regió de Cusco (per a aquells que els agrada la paraula, un 
veritable «districte» arqueològic) apareix aquí clarament, i és 
interessant també per les implicacions potencials des d’un 
punt de vista organitzatiu (positives i negatives). El contracte 
de 30 anys pel qual s’externalitza la connexió per tren i també 
l’accés per bus a la Ciutat inca descriu un exemple de manual 
de com es privatitzen els monopolis. Els impactes econòmics 
del desenvolupament del Machu-Picchu s’investiguen a tota 
la regió, com un factor de desenvolupament de les activitats 
econòmiques, el turisme, etc. És interessant com es pot veure 
la percepció de l’estancament del turisme en el període de 
preparació del Pla. Les relacions amb l’economia local –com, 
per exemple, pel que respecta als guies turístics d’estil «xerpa»- 
descriuen l’omnipresència d’aquests impactes.

Pel que fa a la retòrica, el capítol revela una crítica ben 
documentada (i radical) de les decisions preses en el passat: 
l’explotació del turisme i tota la lògica de privatització de les 
rendes del monopoli. El llenguatge mateix està fins a un cert 
punt antiquat (tot el discurs sobre «subsistemes» reflecteix la 
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bibliografia sobre gestió dels anys 1970): en qualsevol cas, és 
interessant trobar un capítol com aquest, que no sol ser un 
focus d’atenció per als arqueòlegs en altres contextos.

5) Procesos y tendencias del desarrollo territorial
Aquí s’ofereix una estructuració de tota la zona, i es 

distingeix entre nivells diferents (HSM i zona tampó, 
Valle Sagrado, tota la regió). Es proporciona una anàlisi 
de tendències de desenvolupament i una avaluació de cada 
una de les principals àrees de desenvolupament (EOT: 
«ejes de ordenamiento territorial»). Pel que fa al contingut, 
aquí es poden trobar els elements específics de les àrees de 
desenvolupament

Pel que fa a la retòrica, hi ha el fet interessant que el nom 
«Aguas Calientes» ni tan sols s’esmenta: no es fa referència als 
processos concrets de desenvolupament (caòtic), ni a la crítica 
a aquest creixement, ni a l’acció que caldria dur a terme.

6) Visión y lineamientos estratégicos
Després de 153 pàgines d’anàlisis, la part referent a 

enfocaments, decisions i estratègies comença amb el capítol 
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6. Aquesta és la part més de gestió del document. En primer 
lloc es fa un comentari dels temes principals (p. ex., flora, 
fauna, aigua, però també, d’una manera més general, gestió 
del medi, Ciudad Inca, Caminos Inca, etc.) plantejant les 
qüestions crítiques i les solucions bàsiques. Es fa explícita la 
visió subjacent del Pla.7 Després es defineixen alguns elements 
tècnics: horitzó temporal, usos, directrius, metes. Finalment, 
després d’una digressió sobre els impactes en diferents àrees, 
es fan constar les estratègies seleccionades («lineamentos 
estratégicos») i després es descriuen en detall.

Pel que fa al contingut, la distància radical respecte al Pla 
anterior és subratllada amb la introducció de la nova visió: 
de l’explotació del turisme a la recuperació del valor sagrat 
(«puesta en valor»), dins una simbiosi de significats culturals 
i naturals.

Sobre els detalls tècnics de la planificació, l’horitzó 
temporal no es defineix clarament. Encara que s’esmenten 
períodes de curt termini, mitjà termini i llarg termini, 
l’horitzó temporal del pla mai es declara explícitament (i 
aquesta és una ambigüitat que trobem també en les converses 
personals). Se subratlla el valor del pla com a instrument de 
gestió, consens i integració, i com a part de la «cosmovisió 
andina i amazònica».

7 «El SHM es un área natural-cultural protegida por el Estado, lugar de acceso 
al espacio-tiempo andino sagrado, de identidad sociocultural regional y 
nacional, eje de la red de parques arqueológicos y conformante del sistema 
nacional de áreas naturales protegidas, centro dinámico del desarrollo 
sostenible local, regional y nacional, de sabidurías y de conocimientos en 
la gestión territorial andina, con una gestión transectorial basada en los 
valores de conservación patrimonial y de la diversidad biológica, con rectoría 
y tutela cultural, con competencias definidas y sustentabilidad financiera, y 
participación de los actores sociales» (p. 158).
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Seguint la declaració de directrius bàsiques, es «deriven 
de la visió» sis objectius de desenvolupament (OD: Objetivos de 
Desarrollo), referents a Autenticitat i Conservació («Puesta en 
valor y conservación del Patrimonio Cultural; Conservación y 
manejo de la Biodiversidad; Desarrollo armónico del HSM, sus 
UTP y ZA»); Territorialitat i usos públics («Gestión Territorial 
Sostenible; Gestión Turística-Cultural compatible con el HSM»); 
i gestió («Gestión acorde con el carácter del HSM»). Així, els 
aspectes multidimensionals d’un lloc similar es tenen en 
compte simultàniament, donant prioritat a la protecció i la 
conservació, dins una visió professional. Els trenta-quatre 
Objectius estratègics derivats de les sis OD proporcionen un 
programa molt detallat i dens per al futur.

Menys clara, al nostre parer, és la llista de més «lineamentos 
estratégicos» (LE) que afegeix una certa ambigüitat i 
redundància a l’anterior: en qualsevol cas, és interessant el 
fet que, mentre que els Objectius Estratègics tenen una clara 
relació amb els objectius de desenvolupament i la visió, aquesta 
es perd en part amb l’estranya categoria de «Lineamentos 
estratégicos», que després s’analitzen en gairebé 30 pàgines. 
Curiosament, en les pàgines següents el Pla tornarà a la noció 
d’objectius estratègics, oblidant els LEs.

Pel que fa a la retòrica, aquesta part del Pla és la més 
propera als corrents principals actuals de les tècniques de 
gestió, però amb el seu propi patetisme professional. Més que 
una aplicació mecànica i estàndard de l’anàlisi DAFO (o d’un 
exercici de gestió, com el del British Museum el 1996: Zan, 
2006),8 aquí s’ofereix una anàlisi més adaptada de problemes 

8 Zan, L., 2006, Managerial rhetoric and arts organizations, 
Palgrave-Macmillan
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i solucions bàsiques. Romanen alguns dubtes sobre les 
estratègies d’argumentació quan es refereixen als «lineamentos 
estratégicos», ja que manquen connexions amb els objectius 
establerts més amunt i amb els recursos assignats després. A 
més a més –un dels problemes recurrents quan s’enumeren 
massa objectius- els dotze «lineamentos» tenen una importància 
diferent (només set obtindran recursos més endavant en 
el Pla, i especialment dos d’ells: LE2. Puesta en valor de los 
sitios principales del HSM y acondicionamiento del Camino 
Inca como Itinerario Cultural; LE4. Culminar y monitorear la 
delimitación, inventario, categorización y titularidad de derechos 
reales del HSM); això no obstant, no s’explicita cap categoria 
clara ni cap prioritat.

També des del punt de vista de la retòrica, l’absència de 
qualsevol referència al problema d’Aguas Calientes és en 
aquest punt sorprenent.

7) Secuencia para la ejecución del plan y programas y proyectos 
de inversión

Aquest és un capítol crucial, en el qual es proporciona 
una escala temporal d’implementació i una breu però incisiva 
anàlisi de la sostenibilitat financera del pla en conjunt. Això 
va seguit d’una llista de programes i projectes derivada del pas 
anterior. Finalment es defineix la llista de projectes d’inversió, 
amb detalls de les despeses i calendari

Pel que fa al contingut, el calendari defineix quatre fases 
(l’última per a 6-10 anys) d’una manera més aviat descriptiva, 
no lligada a referències més detallades a programes o projectes: 
el «calendari» aquí és ambigu, difícil de definir acuradament. 
L’anàlisi de sostenibilitat en terminis molt curts acaba amb 
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una constatació important: bàsicament, no hi ha restriccions 
severes per als projectes d’inversió, i tot el pla s’autofinançarà, 
a partir dels ingressos per visitants..

Tot el pla d’inversions –amb tots els detalls entre 
programes, subprogrames, projectes i subprojectes- és 
realment escandalós, tant pel que fa a les dimensions com a 
l’esforç necessari (pensar-lo, escriure’l, llegir-lo, però sobretot 
dur-lo	 a	 la	 pràctica!).	 En	 total,	 s’identifiquen,	 descriuen,	
quantifiquen i planifiquen projectes per valor de 315 milions 
de soles (95 milions de dòlars), a partir d’una enorme feinada 
d’anàlisis, disseny de projectes, etc. Un pla d’inversions 
immens, detallat i estructurat, totalment autofinançat: això 
és una circumstància força inhabitual en el patrimoni, a tot 
el món, que aquí fa possible l’economia interna d’un dels 
jaciments més rics del món.

Pel que fa a la retòrica, pocs elements mereixen un 
comentari. En primer lloc, l’anàlisi d’idoneïtat es fa en quasi 
cinc línies: no calen elegants aplicacions d’economia d’empresa 
en	aquest	cas!	D’altra	banda,	no	sembla	haver-hi	cap	restricció	
especial en comparació amb les possibles inversions, amb una 
situació totalment inhabitual en la qual no hi cap conflicte 
greu entre inversions alternatives, que aquí simplement 
semblen estar ordenades en el temps.

En segon lloc, a pesar de la coherència en conjunt 
d’aquesta part en ella mateixa i en relació amb les anàlisis 
professionals prèvies dels llocs i els seus problemes, es poden 
observar dos aspectes que es probable que creïn confusió –o 
almenys podrien haver ajudat a dirigir millor l’atenció- en 
aquest capítol:
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•	 El	 pla	 d’inversions	 es	 refereix	 a	 una	 entitat	 «virtual»	
més que a una organització específica: és la quantitat 
de diners (i projectes) que s’han de gestionar a l’HSM, 
sense l’existència de cap entitat institucional «SHM» 
com a tal. De fet, el pla ha de definir fonts (i accions) 
que haurien de proporcionar diverses entitats: INC, 
INRENA, el Banc Mundial, el govern local, etc. 
La fragmentació institucional intrínseca del sistema 
administratiu del Perú i la necessitat de dirigir el 
conjunt com –realment- un conjunt (el que en termes 
de gestió s’anomenaria una estructura de govern 
unitària) donaran lloc a un diàleg molt conflictiu i 
ambigu amb la UNESCO i el Banc Mundial sobre el 
paper de la Unitat de Gestió del Machu-Picchu (UGM, 
Unidad de Gestión de Machupicchu).

•	 Al	 pla	 d’inversions	 en	 si	 mateix	 (i	 de	 fet	 a	 tots	 els	
capítols previs sobre estratègies, objectius, etc.) 
sembla que li manca fins a un cert punt una noció de 
prioritat, almenys pel que fa a dirigir l’atenció. Mirant 
els números, i considerant només les inversions que 
l’INC-Cusco té al seu càrrec, es podria argüir que hi ha 
bàsicament dos projectes principals (subprograma 02, 
projecte 01 i 02) d’al voltant de 35/45 milions de soles; 
la resta són sens dubte projectes importants pel que 
fa al contingut, però molt més rutinaris des del punt 
de vista de la gestió d’un projecte (entre 6-3 milions 
de soles o menys). També, pel que fa al calendari, 
podríem considerar l’horitzó temporal amagat del pla 
d’inversions: un o dos anys per arrencar, seguits per 
uns quatre anys de nivell «normal» de despeses, que 
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llavors deixen un paper d’inversions molt marginal 
per als últims cinc anys. En aquest sentit, en termes 
substantius, el pla sembla més un pla de cinc anys que 
de deu.

8) Gestión del Plan Maestro del SHMP
L’últim capítol tracta de diverses condicions organitzatives 

necessàries per a la millor implementació del pla. S’afirma 
explícitament la necessitat de canviar el model de gestió, i 
després s’investiga què cal fer per millorar l’UGM, la qual 
cosa té un impacte en les relacions INC-INRENA, i el 
«fortalecimiento institucional» de diverses entitats.

Pel que fa al contingut, es podria argumentar que almenys 
es tracta la qüestió de «donar poder» a la gestió unitària de 
l’SHM: és discutible si la solució és adequada per a superar 
la fragmentació institucional. És interessant que també es 
plantegi la necessitat de donar poder a la mateixa INC-Cusco.

Pel que fa a la retòrica, en general el llenguatge utilitzat en 
aquest capítol es dirigeix més als procediments que a qüestions 
substantives i, per tant, és lleugerament més abstracte, més 
«general». En qualsevol cas, Aguas Calientes continua sense 
aparèixer a la imatge: potser és la feblesa més gran (podríem dir: 
l’única feblesa greu) del Pla, per no dir una mena de «fantasma».

Discussió

Canvis de plans
Si la gestió és principalment una qüestió de dirigir 

l’atenció, l’anàlisi dels dos Plans Mestres és una ocasió única 
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per estudiar on s’ha dirigit l’atenció en el Machu-Picchu al 
llarg del temps, és a dir, com és gestionat un lloc complex 
com el Machu-Picchu i com han canviat amb el temps les 
pràctiques i els discursos sobre la gestió.

En resum, revisarem i compararem alguns dels aspectes 
més destacats de cada Pla per tal de captar els canvis produïts 
en la gestió del Machu-Picchu i potser en la cultura de gestió i 
organització subjacent..

a) Resum del «Plan Maestro» 1998
•	 Origen:	el	«Plan Maestro» 1998 es va originar per una 

exigència de la UNESCO, obligada per les pressions 
de la comunitat internacional i duta a terme per un 
petit grup de treball sota la supervisió de l’INC i 
especialment de l’INRENA en nom del govern del 
Perú.

•	 Horitzó	temporal:	se	suposava	que	havia	de	ser	un	pla	
de gran abast temporal (10 anys), però va fracassar 
definitivament el 2003.

•	 Estructura:	 de	 330	 pàgines,	 90	 (menys	 del	 30%	 del	
Pla) estan dedicades al document de planificació, i 240 
a diversos annexos descriptius. Però, fins i tot en les 
90 pàgines del document de planificació, hi ha molt 
poc que tingui a veure amb la veritable planificació: 
les seccions 1, 2 i 3 són totes, de diferents maneres, 
seccions descriptives, més que de planificació, i la 
secció 4 és una llista d’intencions planificadores que 
resten en un nivell molt general.
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•	 Estil	 i	 retòrica:	 és	 un	 document	 descriptiu	 (de	 fet,	
força genèric i superficial) i analític; és ple de «retòrica 
d’objectius» i de les típiques característiques formals 
de la planificació i del típic argot (comença amb una 
declaració d’objectius en la primera secció, continua 
amb una anàlisi DAFO, i després amb una cascada 
de: visió general de 10 anys → estratègies → objectius 
específics → «línies estratègiques»). També és ple de 
«retòrica de la sostenibilitat», amb un estira-i-arronsa 
contínuament reivindicat entre l’explotació turística i 
el respecte als objectius de conservació del lloc.

•	 Contingut:	 el	 Pla	 destaca	 problemes	 i	 febleses	 que	
afecten l’HSM, i també els seus recursos competitius, 
però no té cap projecte estratègic ni d’organització 
(no s’esbossa de cap manera cap projecció de temps/
recursos/accions, no es pren cap decisió concreta sobre 
com es coordinarien i controlarien les activitats). 
Probablement, l’única contribució concreta pel que fa 
a aspectes organitzatius és la petició que s’estableixi una 
Unitat de Gestió (UGM), però no dóna cap projecte 
d’organització ni un model provisional d’assignació 
de recursos per a la realització i direcció de la unitat. 
A més, és sorprenent que en un Pla força genèric que 
no tracta de continguts concrets, els únics projectes 
que reben un nivell de concreció i especificitat elevat 
impliquen les infraestructures que donen accés al 
Santuari (particularment, els projectes de l’helicòpter 
i el telefèric, a més a més del tren, les carreteres i els 
accessos al Camí inca).
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•	 Dirigir	 l’atenció.	 Es	 presta	 atenció	 preferent	 a	 (a)	
el concepte d’àrea natural protegida i la legislació 
i principis que s’hi relacionen (derivats de la tradició 
peruana, abans de la intervenció de la UNESCO a 
l’HSM); (b) les qüestions del desenvolupament social 
i econòmic (i la importància de l’explotació turística 
«sostenible»); (c) les qüestions de la regulació del 
desenvolupament urbà i territorial (inclòs el problema 
d’Aguas Calientes). En canvi, es presta menys atenció a 
(i) la Convenció de la UNESCO i el seus principis; (ii) 
la conservació i restauració del patrimoni arqueològic 
per se, a part del seu valor com a component del 
medi que l’envolta (no està clar si aquesta «tendència 
naturalista» és deguda a una major influència de 
l’INRENA en la definició del Pla o si més aviat deriva 
d’una concepció andina del caràcter indissoluble 
dels aspectes naturals i històrico-culturals); (iii) la 
conservació i la recerca en general; (iv) les solucions de 
gestió: el Pla aïlla conceptualment diversos problemes 
interinstitucionals i administratius, però es queda molt 
curt a l’hora de suggerir solucions i línies d’acció.

b) Resum del «Plan Maestro» 2005

•	 Origen:	el	Pla	es	va	originar	en	el	fracàs	del	pla	anterior	
i de l’UGM, i en un context de fortes crítiques i 
insistència de la UNESCO perquè s’adoptés un pla de 
gestió nou – i millor-. D’altra banda, es va formular 
en un context polític i administratiu diferent (és a 
dir, en un període de transformació del sector públic 
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després de l’era Fujimori, que anava cap a una nova 
cultura de transparència, planificació i control dels 
recursos i les accions). El procés de formulació responia 
a un raonament de planificació participativa, que 
implicava un gran i heterogeni equip de professionals i 
representants.

•	 Horitzó	 temporal:	 aquest	 Plan	 també	 vol	 ser	 un	 pla	
a llarg termini (10 anys) i actualment s’està portant 
a terme. Tanmateix, el que succeeix és una definició 
incremental del pla: s’estableixen objectius i estratègies 
generals, però el detall de les activitats i despeses 
planificades disminueix gradualment a termini mitjà 
i llarg, d’acord amb un enfocament incremental del 
desenvolupament de l’estratègia.

•	 Estructura	 i	 contingut:	 el	 Plan	 s’articula	 en	 8	 capítols	
(234 pàgines + annexos), dels quals els capítols 1-5 (1/3 
del document) són sobre la reconstrucció del context 
cultural, històric, polític i legislatiu del Machu-Picchu, 
mentre que només més endavant –i basant-se en aquesta 
primera part- els capítols 6-8 tracten de la definició 
d’una visió, d’establir objectius i formular estratègies.

•	 Estil	 i	 retòrica:	 el	 document	 alterna	 l’enfocament	
humanista de la primera part amb els discursos de 
gestió més corrents a la segona part. Aquest canvi 
d’estil reflecteix els diferents objectius dels dos 
components del Plan: (a) descriure en profunditat 
i comprendre l’essència interior i la complexitat del 
lloc (la seva naturalesa cultural i natural, però també 
sagrada; la seva cultura passada però també vivent; la 
interrelació entre diferents interessos i poders, etc.); (b) 
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establir els objectius i estratègies i planificar les accions, 
els recursos i el calendari per assolir-los, per tal de «fer 
les coses». En qualsevol cas, dins del pla té lloc un tipus 
de diàleg entre aquestes dues dimensions.

•	 Dirigir	 l’atenció.	 En	 aquest	 pla	 es	 presta	 atenció	
preferent a (a) la dimensió arqueològica/professional; 
(b) el realç del valor sagrat del lloc, al costat del valor 
cultural i natural reconegut internacionalment; (b) el 
marc normatiu de la UNESCO, a més de la legislació 
nacional; (c) qüestions organitzatives i, en particular, la 
coordinació interinstitucional. Es presta menys atenció 
a qüestions relatives a l’explotació turística i al valor 
econòmic del lloc. És interessant constatar que no es 
presta gens d’atenció al problema d’Aguas Calientes.

c) Comparació dels Plans
Han canviat moltes coses al llarg dels anys. A més a més –i 

potser en part també a causa- dels macrocanvis en el context 
cultural i polític (la fi d’una era dominada per la corrupció i 
el començament del procés de «modernització» de l’Estat), el 
paper del Pla sembla haver-se transformat profundament. El 
canvi va de l’ús del Pla com a requisit burocràtic o polític al seu 
ús com a instrument de gestió, és a dir, com a eina per a dirigir 
l’atenció, establir prioritats, i coordinar regulant el corrent 
d’accions i decisions, donant-los una estructura, un ordre.

La importància atribuïda al Pla ha canviat: és significatiu 
a aquest respecte la quantitat de persones i tot el procés 
organitzatiu que van portar a la formulació del segon Pla, 
mentre que el 1998 el Plan Maestro va ser imposat per la 
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UNESCO i realitzat de dalt a baix per un petit equip de quatre 
assessors externs amb escassa participació dels professionals de 
les institucions que gestionen el lloc.

En la seva estructura, contingut i retòrica, el «Plan 
Maestro» 1998 presenta característiques típiques dels 
documents formals de planificació estratègica. El mateix es 
pot dir del «Plan Maestro» 2005, però en aquest cas la part 
de planificació formal/establiment d’objectius no deriva d’una 
anàlisi estàtica, històrica i contextual (l’anàlisi convencional 
de la distància que hi ha entre una situació existent i una 
situació ideal/objectiu, des del punt de vista de l’adequació 
entre els recursos interns i els requisits externs). Al contrari, 
tant el medi extern com el Santuari mateix es presenten a 
través d’una reconstrucció històrica i cultural de les diferents 
justificacions de l’acció i els diferents interessos i conflictes 
implicats. Per tant, en aquest cas el Pla sembla ser un lloc de 
programació d’accions i decisions (els tres últims capítols), 
però partint de la base d’una comprensió profunda i prèvia del 
significat i les especificitats històrics, contextuals i resultants 
de processos d’un lloc (els cinc primers capítols).

El «Plan Maestro» 1998 sembla un «exercici retòric» 
més que un veritable pla de gestió. En realitat, les crítiques 
provinents de la comunitat internacional (UNESCO i 
Icomos) han estat molt severes pel que fa al caràcter genèric i 
a la manca de caràcter operatiu del Pla, amb la queixa, també, 
que el contingut de planificació estratègica del document 
amaga estratègies i objectius implícits (en particular, interessos 
especulatius i polítics respecte a l’explotació dels fluxos 
turístics: p. ex., el projecte del telefèric).
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Comparat amb el primer, el «Plan Maestro» 2005 es pot 
considerar una eina de gestió operativa, atès que –malgrat 
algunes inconsistències- en les seves taules detallades la 
jerarquia d’objectius, estratègies i projectes específics va 
unida al calendari, l’assignació de recursos i la indicació de 
la font de finançament a cada nivell. A més a més, com vam 
observar directament en el lloc, el «Plan Maestro» 2005 és una 
referència important en la pràctica quotidiana del personal 
administratiu i també professional de l’HSM (arqueòlegs, 
arquitectes, antropòlegs, etc.). El Pla és àmpliament utilitzat 
com a marc a través del qual organitzen les seves activitats, es 
coordinen amb altres processos i al mateix temps donen sentit 
a les seves contribucions en una base lògica d’acció integrada.

Tanmateix, comparat amb situacions més generals, un 
interessant element caracteritza el Pla del 2005. El paper de 
la comptabilitat en aquesta imatge es veu estrany, per no dir 
paradoxal. Tot el desenvolupament de l’SNIP, com hem vist, 
dóna uns significats gens objectius a perspectives normals dins 
de l’informe financer de l’entitat individual (INC-Cusco). 
S’introdueixen pràctiques especulatives, i també ho són les 
formes de responsabilitat en el nivell de projectes, en detriment 
de la transparència en el nivell de la informació normal sobre 
la comptabilitat. De fet, les dades presentades en aquest article 
no poden haver estat produïdes per un analista extern: i el 
Banc Mundial mateix, durant el projecte de la recuperació 
de Vilcanota, no coneixia una informació similar. En aquest 
sentit, la lluita contra la corrupció té un impacte molt inusual 
en reduir la transparència dels informes financers normals.

Plans i canvi real: una qüestió difícil d’avaluar
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Atesa la nostra formació com a especialistes en gestió, ens 
interessa particularment entendre com intervenen els plans en 
el context de canvi en l’HSM, com un element en l’evolució 
del discurs sobre la gestió de tota l’àrea (el «manejo»). Com 
mostra bastant clarament l’anàlisi anterior, hi ha hagut dos 
plans, i han estat radicalment diferents tant de contingut com 
de retòrica. A més, aquests plans han estat el locus organitzatiu 
on s’han articulat, presentat i patrocinat diferents discursos.

Com és habitual en la gestió, la qüestió és fins a quin punt 
els plans (d’una manera o d’una altra) han tingut algun efecte; 
en aquest cas, com diferents plans poden fer possible el canvi. 
Si el segon és radicalment diferent del primer, el que importa 
és si la realitat del Machu-Picchu és ara diferent d’abans.

En analitzar els impactes reals, aquí es planteja una 
primera qüestió de recerca. En principi, el fet de no enfocar 
eficaçment les qüestions crucials pot explicar per ell mateix 
l’impacte relativament modest del Pla comparat amb allò que 
se’n podria esperar. Tres elements diferents poden interferir en 
aquest nivell pel que fa a fer possible el canvi o no (centrant-
nos en particular en els canvis promoguts pel Pla del 2005 en 
comparació amb l’anterior).

En primer lloc, hi ha la qüestió de la consistència interna 
del pla. Tot i que la major part del Pla del 2005 té en 
compte clarament (sovint explícitament) els suggeriments i 
advertències de la comunitat internacional, hi ha dos elements 
que representen certs punts febles, per no dir, almenys, 
incoherències, en la imatge general que ofereix el pla:

- la total falta de referència al tema d’Aguas Calientes: 
una de les preocupacions principals de la UNESCO a 
penes s’esmenta, i la qüestió de la planificació urbana 
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no es planteja adequadament. Sobre una qüestió 
crucial, el pla no diu res;

- la generosa actitud a l’hora de definir el nombre 
màxim de visitants per dia, 2.500: un nombre criticat 
en ell mateix que pot portar a una capacitat anual de 
912.500 visitants («Plan Maestro» 2005: p. 96), és a dir, 
una projecció més gran que les xifres reals en aquests 
darrers anys, fins i tot considerant que es van doblar 
a partir del 2004. El control real d’aquesta norma és 
també bastant discutible.

Un nombre tal de visitants és més que problemàtic en 
relació al suposat èmfasi en el significat espiritual del lloc 
(és difícil gaudir del valor sagrat mentre et veus obligat a no 
aturar-te més de deu minuts a qualsevol lloc a fi de no entorpir 
el trànsit). Des d’un punt de vista més general, tal explotació 
massiva sembla incompatible amb l’alta qualitat i l’intens 
tipus de gaudi del lloc.

En segon lloc, hi ha la qüestió de la naturalesa de «procés» 
del pla. El pla no és un acte en ell mateix: dirigeix l’atenció, 
mobilitza recursos i accions. Tot això vol temps. Aquí en 
particular, tot el procés de planificació va necessitar temps 
per preparar detalls per als projectes («inversiones») –d’acord 
amb els procediments de l’SNIP- i després obtenir permisos, 
començar les operacions, etc. La majoria de les inversions 
activades pel pla encara s’estan negociant (en realitat, n’hi ha 
poques que s’estiguin portant a terme). Això és un fet natural, 
i fins i tot el pla més bo, en dirigir l’atenció de les persones de 
dins l’organització, semblaria (encara) que té poc impacte en 
un observador extern (per exemple, el visitant).
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En tercer lloc, el millor pla, executat en els terminis 
previstos, podria tenir poc impacte segons quines fossin les 
reaccions d’altres agents, amb altres interessos i opinions. Més 
explícitament, els interessos creats de la zona i/o la conducta 
il·legal podrien resistir-se eficaçment al canvi promogut pel 
pla (interessos econòmics per l’explotació del turisme a Aguas 
Calientes; guies il·legals; menyspreu de les normes dins el 
parc, etc.). Gestionar interessos creats i conductes il·legals és 
realment	una	qüestió	delicada!

Els impulsors del canvi

Per comprendre el canvi cal cartografiar els elements més 
importants que impulsen el procés en general. Aquí, més que 
en altres llocs, l’acció dels agents interns en els canvis que 
afecten el «manejo» de l’HRS està profundament vinculat amb 
dinàmiques i fenòmens externs més generals: la transformació 
del sistema polític nacional peruà i el paper de la comunitat 
internacional són alguns dels factors més importants.

•	 La	 transformació	 a	 nivell	 nacional	 té	 aquí	 un	 paper	
crucial: el nou ambient després del període Fujimori; 
l’atenció als temes arqueològics dispensada per 
l’anterior primera dama (que va patrocinar tot el 
projecte de Qapaq Nan); tota la reestructuració dels 
procediments de despesa pública; la descentralització 
en general i l’autonomia de l’INC-Cusco en 
particular; l’SNIP, etc. Seria difícil entendre què està 
passant (què ha passat en els últims anys) al Machu-
Picchu sense entendre el profund canvi produït en el 
seu context. Això proporciona un altre exemple d’un 
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element crucial en la transformació del patrimoni: 
els canvis en les qüestions professionals –en la gestió 
dels jaciments arqueològics- estan profundament 
entrellaçats amb trajectòries més generals de canvi 
en un nivell administratiu general. Demanen excuses 
al lector: però comprendre el canvi és complex; i 
comprendre les especificitats i trajectòries del canvi 
de sistemes administratius és increïblement complex, 
però també és una necessitat quan parlem sobre el 
canvi en entitats patrimonials.

•	 La	 comunitat	 internacional	 (l’»opinió	 pública»	 en	
general, o més en particular el paper d’agències 
internacionals com la UNESCO i el Banc Mundial) 
també ha jugat un paper central. Curiosament, aquest 
impacte ha tingut lloc en nivells diferents, cosa que 
pot ser interessant veure separadament. En primer 
lloc, hi ha un impacte global pel que fa a les directrius 
de política general (que exigeix una actitud més 
conservacionista/ecològica en conjunt). En segon lloc, 
hi ha un impacte en el nivell substantiu referent a les 
solucions específiques (p. ex. lluitar contra la idea del 
telefèric). En tercer lloc, hi ha un paper pel que fa a 
les metodologies que s’utilitzen i transfereixen. Per als 
dos primers aspectes, la UNESCO realment semblava 
haver jugat el paper de donar suport a les opinions 
professionals, que haurien estat particularment febles 
en absència d’aquest paper legitimador. La veritat 
és que la majoria dels arqueòlegs que hem conegut i 
amb els quals hem parlat estaven totalment d’acord 
amb el que la UNESCO demanava/imposava. En un 
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cert sentit, la UNESCO mateixa sembla haver actuat 
donant «veu» a una visió de tot el lloc basada en els 
valors de l’arqueologia, amb formes d’apropiació local 
(l’anomenada «visió andina» o «racionalitat andina»). 
En qualsevol cas, va actuar com un suport per a la 
recuperació d’una visió professional. D’altra banda, 
la transferència de tecnologies de planificació no va 
ser un simple procés estàndard: la manera en què 
s’estructura el pla i la seva retòrica (per exemple la 
manca d’una anàlisi DAFO «normal» a favor d’una 
anàlisi més substantiva de qüestions específiques), 
com hem vist, es pot veure com una manera original 
en què les dimensions professional i gestora sostenen 
un diàleg.

Potser es pot subratllar una altra qüestió. No solament 
els arqueòlegs del Machu-Picchu (i Cusco) estan a favor de 
la UNESCO, sinó que tots semblen tenir confiança en el 
Plan Maestro 2005. A totes les reunions que vam assistir, 
la gent venia amb el seu exemplar del Plan i s’hi referia 
constantment: una mena de símbol d’»orgull arqueològic», 
recuperat després de l’explotació comercial del lloc durant 
l’era Fujimori. Respecte a la premsa, i a la manera en què la 
aquesta es refereix als punts de vista de la UNESCO, valdria 
la pena fer un reconeixement més detallat de les diferències 
de comportament/actitud. El que falta és una avaluació més 
específica de les responsabilitats i les realitzacions: l’HSM, 
amb tots els seus problemes, no es pot dir que estigui «mal 
gestionat». Els problemes i responsabilitats estan relacionats 
amb la fragmentació institucional (és a dir, l’autoritat d’Aguas 
Calientes dins l’àrea protegida; l’actitud inconsistent de les 
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agències de turisme –i del ministeri?-, que encara pretenen 
maximitzar els fluxos i els ingressos).

Això no és tan sols una qüestió de reconèixer els esforços 
d’aquells que lluiten «amb» una crida internacional a la 
preservació (encara que trobar amics i enemics, i reconèixer els 
esforços dels primers i les responsabilitats dels segons, també 
té un paper crucial en la motivació de la gent i la mobilització 
d’accions): és també una qüestió de plantejar les qüestions 
principals quan hauria calgut un enfocament més clar i més 
conscient des del mateix començament. Tota l’ambigüitat de 
l’UGM (la unitat de gestió) –i el malentès entre la petició 
d’una estructura de govern unitària versus la solució d’una 
entitat de mera coordinació sense poder directe ni pressupost- 
hauria estat diferent en presència d’un esforç més radical per 
superar la fragmentació institucional.

Observacions finals

Es poden fer uns quants comentaris addicionals a l’estudi 
del Machu-Picchu com a observacions finals generals. En 
primer lloc, d’aquest relat es desprèn clarament la naturalesa 
socialment construïda d’un jaciment arqueològic. Els 
significats9 –i sobretot les prioritats i la jerarquització dels 
diversos significats- són molt diferents en les dues «eres» 
(Fujimori i post-Fujimori). O, dit d’una altra manera, els 
significats associats a un lloc com aquest no es poden donar per 
descomptats ni considerar que vénen donats. La legitimació 

9 de La Torre M., MacLean M.G.H., 2005, Heritage Values in Site 
Management: Four Case Studies, Getty Publications.
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de les opinions més properes als valors internacionals de la 
professió –o més compatibles amb aquests- és una tasca crucial 
de les agències internacionals en aquest delicat i problemàtic 
procés de creació de sentit.

En segon lloc, apareix clarament la incrustació de la gestió 
del patrimoni en la dinàmica del sector públic. És impossible 
parlar de la gestió del Machu-Picchu si això no va precedit 
d’una immensa introducció, que és essencial per a poder 
entendre el context (estructura i canvis en la burocràcia i el 
seu disseny intern, qüestions de recursos humans, SNIP, etc.). 
Sense aquesta immensa introducció, qualsevol comentari sobre 
les dades (per exemple, persones, inversions, realitzacions) 
no només estaria mancat de context, sinó que en gran part 
induiria a error.

En tercer lloc, més que l’aplicació simplista d’eines de 
gestió a camps específics –com ara «gestió de jaciments» o 
«gestió de museus»-, el que apareix és la complexitat interior 
de qualsevol discurs sobre el «manejo» en si mateix. No hi 
ha dreceres per poder comprendre la complexitat de la gestió 
d’entitats similars, la direcció i impacte reals dels processos de 
canvi, els mèrits i faltes dels diferents grups d’agents implicats. 
L’enfocament del context i del procés exigeix un ús acurat del 
coneixement dels estudis de gestió.

En quart lloc, la història del Machu-Picchu tendeix a donar 
un paper central a la qüestió del disseny institucional, com fan 
moltes altres entitats sobre les quals hem treballat (el British 
Museum, Pompeia, museus d’Itàlia gestionats per autoritats 
locals, el Patrimoni de Malta, els museus xinesos, etc.). Aquí 
hi ha una qüestió molt problemàtica que afecta la idea mateixa 
d’estructura de govern, que la majoria de nosaltres solem 
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treure d’un fons de teoria de l’organització (d’una manera més 
o menys sofisticada i coherent):

•	 El	 concepte	 subjacent	 d’»entitat»	 en	 si	 mateix,	
d’organitzacions que són en elles mateixes 
responsables i autònomes, i que per tant han de retre 
comptes, encara és aliè a la majoria de les burocràcies 
públiques (no tan sols en països en desenvolupament, 
sinó també en les burocràcies continentals, com, 
per exemple, Itàlia i la majoria dels seus museus i 
jaciments arqueològics).

•	 El	 supòsit	 subjacent	 que	 –malgrat	 diferències	 de	
velocitat i de ritme- la tendència és un canvi vers 
uns límits organitzatius més ben definits d’unitats 
operatives individuals («entitats») es pot considerar 
realment discutible, d’acord amb la nostra recerca. 
Resta el dubte que ni Machu-Picchu, ni Pompeia, ni 
moltes altres organitzacions del sector del patrimoni 
cultural dins cossos públics semblen disposats a 
avançar seriosament en aquesta direcció.

•	 En	 qualsevol	 cas,	 per	 evitar	 malentesos	 i	 conflictes	
molt costosos és necessari entendre el procés 
summament difícil de canvi de branques parcials del 
sector públic –com ara museus i jaciments inclosos 
en cossos administratius més amplis-. La Unidad 
de Gestión suggerida per la UNESCO (i després pel 
Banc Mundial) és realment una d’aquestes solucions 
institucionals febles, comparat amb el que es fa servir 
en altres llocs en contextos similars. Per exemple, en 
finançar la recuperació del centre històric de Quito, 
el Banco Interamericano de Desarrollo va imposar 
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l’establiment d’una agència pública de llei privada 
amb la qual es duien a terme totes les transaccions i 
decisions, evitant així la fragmentació institucional, 
típica del sector públic (a l’Equador i a altres llocs).

En cinquè lloc, el Machu-Picchu és un jaciment 
arqueològic extraordinàriament ric, diferent de la majoria 
de museus i jaciments del món (potser un dels més rics, on 
el visitant gasta almenys 150$ per dia). Curiosament, també 
es poden trobar greus problemes en la gestió del lloc en 
aquesta situació de riquesa: problemes per definir el significat 
i el concepte del lloc, com, per exemple, entre l’explotació 
comercial i el fonament de la protecció; problemes per definir 
papers i tasques dels agents privats i públics; problemes per 
trobar una possible «tercera via» entre el radicalisme del 
programa neoliberal (i els excessos de privatització dels anys 
1990) i les dificultats per fer el sector públic més eficaç, 
eficient i responsable.

A diferència de la majoria de dinàmiques del sector públic 
i de reformes de l’NPM, aquí la privatització i l’externalització 
de serveis han anat massa lluny, i existeix el problema de 
recuperar una burocràcia (weberiana?). Irònicament, fins i tot 
en un context tan anòmalament ric, la qüestió de l’establiment 
institucional, de les normes administratives i, sobretot, la 
qüestió de la gestió, esdevenen crucials.
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Introduction

Much has been said and written about Machu Picchu 
from many different perspectives. Machu Picchu and its 
sensational discovery in 1911 by Bingham; Machu Picchu 
as one of the most enigmatic ancient sites in the world; the 
entry of Machu Picchu in UNESCO World Heritage in 
1983 and, more recently, Machu Picchu nominated as the 
Seventh Wonder of the World. Furthermore: Machu Picchu 
torn between the tourist boom and the exploitation of a 
site; Machu Picchu torn between the protection of priceless 
heritage and speculative economic interests, related to 
tourism activities; Machu Picchu to be inserted in the black 
list of heritage sites at risk, etc.

What we want to address in this conference is the 
managerial dimension of Machu Picchu and its continuity 
and change in the last decades. We are interested in 
unravelling the knotty situation of managing a site that is 
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highly visible, highly profitable, highly discussed, at the 
crossroads of multiple convergent and often conflicting 
interests, and we will be doing so by reading the situation 
from an organizational and administrative perspective.

From this point of view, Machu Picchu represents a 
particularly insightful case in the whole debate about the 
relationship between the historical value of heritage and 
museums versus their commercial exploitation, often called 
for by applying a managerial approach to similar entities.

This presentation is based on qualitative and quantitative 
information gathered during two field visits (one in May 
2007, during a World Bank mission in the Cusco region 
of Peru and one in May-June 2008 during 10 days of in-
depth interviews and observation with professionals and 
administrative personnel of the Instituto Nacional de Cultura 
del Cusco: INC-Cusco). In addition, it is based on desk 
analysis of legislative documents, press articles, literature on 
Peru’s political/administrative system and UNESCO, World 
Bank and Icomos reports on Machu Picchu.

The paper is structured as follows: first we will position 
Machu Picchu in its overarching political, administrative and 
institutional context – an indispensable digression in order to 
capture specificities and problems of the case. Secondly we 
will conduct an organizational analysis of INC-Cusco, the 
entity in charge of the conservation and management of the 
entire national cultural heritage in the Cusco region and one 
of the core institutions involved in management of the site. 
The Archaeological Park of Machu Picchu is in fact a division 
unit of INC-Cusco: you cannot understand Machu Picchu 
without understanding INC-Cusco (and vice versa). Thus, the 



69

Managing Machu Picchu

organizational structure, human resources, financial resources 
and business model of INC-Cusco will be analyzed. In the 
next section we will investigate the managerial dimension of 
the Historical Sanctuary of Machu Picchu by focusing on 
a peculiar and crucial tool that was adopted and developed 
in the last decade: the “Plan Maestro”. In particular, the 
establishment of the new “Plan Maestro” in 2005, contrasting 
with the previous “Plan” 1998-2003, will be accounted for 
and the differences between the two both in terms of content 
and rhetoric will be highlighted. Finally we will comment on 
possible implications emerging from this narrative, discussing 
the effective role of plans as tools for managing (and for 
change). Moreover, the role of international organisations 
(UNESCO, in particular) on the adoption of management 
plans and processes of change will be addressed and positioned 
as a field for further research.

The general context: an unusual situation of change and 
conflicts

In order to reconstruct the context, several issues should 
be taken into account: a review of the general process of 
administrative transformation characterizing Peru as a whole; 
the double nature of Machu Picchu as a site; the institutional 
fragmentation characterizing its institutional setting.

The first – and most crucial – issue regards the political/
administrative context. Since the preservation of cultural 
heritage is one of the duties of the State and is carried out 
through the action of public institutions, any transformation 
of the public sector has obvious organizational implications 
on cultural heritage preservation actions.. Here more than 
elsewhere, this has meant a huge process of change in the 
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last decades: the more than controversial Fujimori era in 
the 90s, and the transformation of the State related to the 
recovery of the democratic system from 2000 on. There are 
very important discontinuities in this history of political/
administrative context, i.e. the overarching project of 
“Modernizing State Management”, with important technical 
changes associated to it, such as a major decentralization 
process of the public sector, the regularization of the 
national public investment system, with important impacts 
on the management of human resources and so on.. Due 
to space limitations in this paper, we will merely focus on 
some of the major implications for understanding change 
in Machu Picchu of such an overarching process in political 
and administrative change.

The second issue in order to position Machu Picchu in its 
context has to do with the ontology/delimitation of Machu 
Picchu itself: what are we referring to when we speak about 
Machu Picchu (a single monument, an archaeological site, a 
larger area)? Often people just think about the notorious Inca 
City among the mountains. Actually, Machu Picchu is much 
more than that:

• Its area goes far beyond the delimitation of the Inca 
City. From an administrative perspective, indeed 
when you refer to Machu Picchu you are referring to 
the Historical Sanctuary of Machu Picchu (HSM, 
or “the Sanctuary” hereafter). The Sanctuary has an 
area of 38,448,106 ha and a perimeter of 116 Km 
and is named after the Mount of Machu Picchu that 
dominates the area.
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•	 In	addition,	the	monumental	Inca	City	can	in	no	way	
be appreciated separately from the natural environment 
it is embedded in. From a historical perspective, 
the sacred connotation of the area is grounded on 
the profound relations with its surrounding natural 
dimension. So the HSM embodies the extended, 
trans-sector concept of cultural heritage (cultural 
and natural), belonging to the historical/artistic/
anthropological sector as well as to the physical/
biological/geological one. In fact, in 1983 the HSM 
was declared part of the world’s cultural and natural 
heritage by UNESCO for the exceptional value of 
both these dimensions taken together.

•	 Moreover,	Machu	Picchu	 is	much	more	 than	 just	 the	
Inca City evoked by everybody, also because the Inca 
City is just one point in a network of archaeological 
sites diffused in the whole territory of the Sanctuary. 
To give an idea, the archaeological heritage within the 
area of the HSM has 196 archaeological sites divided 
into four macro-zones (Mountains, Inca trail, Sacred 
Valley, Sacred River).

If institutional fragmentation is a general phenomenon in 
Peru, the protected area of Machu Picchu provides a typical 
example of such a situation, with serious potential conflicts 
associated to it. Little would be understood about managing 
Machu Picchu if an analysis of the conflicting interests 
involved were not attempted. In fact, Machu Picchu lies at the 
crossroads of multiple, often conflicting interests at a variety 
of levels that need to be disentangled.
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On a first level of analysis, there is a direct, immediate 
conflict of jurisdictions between two ministries. The co-
existence of the double dimension of the Sanctuary (natural 
and cultural) entails an overlapping of the jurisdictions of the 
Ministry of Education with the Instituto Nacional de Cultura 
(INC) on the one hand, and the Ministry of Agriculture with 
the Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) on the 
other:

•	 INC is the national entity designated by the State 
in 1971 for the protection and administration of all 
national cultural heritage (tangible and intangible). 
Through one of its peripheral organs (Direccion 
Regional de Cultura del Cusco, INC-Cusco hereafter) 
INC preserves and administers the national cultural 
heritage in the Cusco Region on behalf of the Ministry 
of Education, and through the Archaeological Park 
of Machu Picchu (a division of INC-Cusco) it takes 
care of the conservation, archaeological activity and 
management of the HSM.

•	 INRENA is the national entity dependent on the 
Ministry of Agriculture; it was founded in 1992 to 
guarantee the protection and sustainable use of the 
environment and the management of all protected 
national areas in Peru. The HSM as a “protected natural 
area” (declared so in 1981 by the Government of Peru), 
falls then under the jurisdiction of INRENA as far 
as the preservation of biodiversity and environmental 
sustainability are concerned.
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Hence, the area of the HSM coincides with both the 
area of the Archaeological Park and the area of the National 
Park (or protected natural area) of Machu Picchu: INC and 
INRENA happen to share responsibility and jurisdiction over 
the same area, while they are institutionally separate entities 
(with different chiefs, different administrations, and different 
governmental affiliations). Or, in other words – and as often 
is the case in cultural heritage – there is not a coincidence 
between the area and the organizational boundaries of 
any specific entity.  Obviously, the presence of these two 
institutions in the same area opens up the field to potential 
conflicts, or, at best, to major coordination issues.

On a second level of analysis there is a further conflict 
of jurisdiction between institutions like INC and INRENA 
on the one hand, and the local government on the other. 
The area of the Sanctuary also roughly coincides with the 
political-administrative jurisdiction of the local government 
(the municipality of Aguas Calientes, also known as “Machu 
Picchu Pueblo”). The problem here lies in the typically 
difficult trade-off between preservation goals and the social, 
economic, territorial and occupational nature of the interests 
for which the local government is responsible.

In particular, in this case the conflict is very sharp. Given 
the poverty of the local population and the huge opportunity 
of “making money” in Machu Picchu with tourism, the 
economic, even speculative, interests of the local government 
are extremely high. In fact, it should be underlined that 
Machu Picchu is perhaps one of the richest – most “profitable” 
– archaeological sites in the world.
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Aguas Calientes is a small city created 50 years ago in the 
valley beneath the Inca City of Machu Picchu exclusively and 
explicitly to exploit the externalities of tourism. The birth and 
growth of Aguas Calientes paralleled the establishment and 
the increase of tourism; a mass of “migrant workers” from 
all over Peru were attracted to the area by the opportunity 
of easy, fast and profitable investments. Private interests 
and speculation are dominant in the municipality of Aguas 
Calientes and, in general, the local government tends not to 
recognize the authority of INC or INRENA.

The main problem is the uncontrolled urban expansion 
and all the related effects (health problems, solid waste 
management problems, pollution, etc.) in an area that not only 
lies within a protected natural park and within a historical 
sanctuary, but is also endangered by environmental threats 
(frequent floods and landslides, in particular) that obviously 
become even more severe under urban pressure.

The two institutions (INC Cusco and Inrena) have formal 
juridical power and can oppose municipal action, but in the 
face of these strong economic interests and corruption, the 
entities fail to intervene effectively. In actual fact, the whole 
Peruvian justice system does not seem effective in defending 
its cultural heritage (despite the rhetoric of the legislation in 
this sector): State justice intervenes very slowly while illegal 
buildings and activities have already expanded and taken 
root.1

Finally, on a third level of analysis, there may be some 
sort of cultural “conflict” between the indigenous rationality 

1 Source: interview with the chief of INRENA and “Memorias de gestion 
2003-2006”
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and the rationality of international organizations (UNESCO, 
in particular) involved in the area, or between “local” and 
“global” administrative trends. In 1983 the HSM was 
declared a “World Heritage Site” by UNESCO because of its 
outstanding universal value, therefore being put under special 
protection. To be under special protection implies that the 
preservation, conservation and enhancement of the world 
heritage site – although primarily conducted by the State 
through its institutions – are also executed in cooperation and 
with the technical assistance of the international community 
(articles 4 and 7 of the UNESCO Convention). Since 1983 
then, UNESCO has carried out its continuous process of 
monitoring, assessing, and assisting all activities concerning 
the preservation of Machu Picchu, playing a highly crucial 
role in contrasting its commercial exploitation.

Also the World Bank is collaborating with the Government 
of Peru since 2005 in the “Vilcanota Valley Rehabilitation 
Project”. In this framework, the Bank accorded a loan of 
$8 million to the Government of Peru (Ministry of Foreign 
Affairs and Tourism) for a 4-year-period and is coordinating 
the implementation of a large number of interventions in the 
entire Vilcanota Valley where the HSM is located.

INC-Cusco

Though the main focus of this paper is the management 
of the HSM as such, a digression on INC-Cusco – the local 
branch of INC, in charge of heritage (both tangible and 
intangible) protection in the region, one of the richest areas of 
Peru – is essential, for two main reasons:
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•	 in	 organizational	 terms,	 the	 Archaeological	 Park	 of	
Machu Picchu is not a “stand-alone” institution, but 
rather an internal division of INC Cusco. Several 
elements of its functioning are thus defined by the 
higher level of the organization;

•	 most	 importantly,	 in	 financial	 terms	 the	 relation	
between the two entities is crucial to understand the 
“business model”, the inner economy of heritage in the 
area and in Machupicchu: where money comes from, 
where it is used, with important elements of internal 
cross-subsidization, as in any organization.

Indeed, INC Cusco appears to be a very complex 
organization, a sort of portfolio of individual entities, tasks 
and departments which are related to the great number 
of archaeological sites in the region. In addition to the 
Archaeological Park of Machu Picchu, there are several 
important directly managed sites (Museo de Sitio de Machu 
Picchu, Museo de Sitio de Chinchero, Tipon, Tarawasi, 
Raqchi, Moray, Pikillaqta, Choquequirao, Huchuy Qosqo), 
plus the sites in the Sacred Valley and surrounding Cusco city 
that are managed by the municipality using human resources 
and competences of INC-Cusco (Pisaq, Chinchero, 
Ollantaytambo, Saqsaywaman, Q énqo, Puka Pukara, 
Tambomachay etc, to mention the most important). In 
addition, other internal departments are associated to major 
projects (the management of Cusco’s historical centre, another 
UNESCO site, the project of Q’apaq Nan) etc., as well as 
internal offices.

Following the general wave of decentralization that 
affected the country as a whole, in 2003 INC-Cusco gained 
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a new, special status of autonomy (“económica, financiera y 
administrativa”). While the actual degree of decentralization 
is often questioned by inner agents (the same law indeed 
explains that INC-Cusco “mantiene su condición de Unidad 
Ejecutora”), there are important impacts of the general process 
of transformation affecting any organizational analysis, 
particularly in terms of financial and human resource 
management, in both procedural and substantive aspects.

From a procedural point of view, a crucial aspect in the 
management of heritage in Cusco must be underlined: money 
from tickets in the area is kept at a local level; furthermore, the 
area is almost totally self-funded. Just marginal amounts are 
transferred through national budgeting procedure (in 2007, 1 
million Soles out of 82.5 Soles of total inflows). An exception 
is represented by sites run in cooperation with OFEC (Oficina 
Ejecutiva del Cusco, an entity run by the municipality), 
for which INC Cusco simply receive a portion from OFEC. 
Some general inflows are also present.

From a substantive point of view, some comments on 
inflows can be pointed out looking at the situation in 2007:

•	 The	Inca	city	of	Machu	Picchu	(70.6%)	and	Inca	Trail	
(17.5%)	cover	88%	of	total	inflows	of	the	whole	area;

•	 on	 the	 contrary,	 sites	 managed	 through	OFEC	 have	
some	financial	importance	(10%),	though	the	rules	in	
distribution of margins between the municipality and 
INC Cusco are object of controversy.

•	 the	 rest	 of	 directly	 managed	 heritage–	 though	
important from an historical and archaeological point 
of view – has a very marginal impact in terms of inflow 
(1.3%),	as	well	as	other	inflows	(0.7%);
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In terms of dynamics, a very sustained growth rate can be 
found in all ticket inflows (in 2007, inflows at Machu Picchu 
were almost four times the value in 2002, and seven times 
those of 1999). This is certainly due to considerable inflation. 
Nonetheless, a dramatic explosion in visitor numbers, coupled 
with the rise in the entrance fee to Machu Picchu can be 
inferred from the trend in ticket inflows too. In the last seven 
years, in particular, the number of visitors has doubled, to the 
impressive number of 800,000 in 2007.

This is a very crucial element in the whole discourse 
regarding managing Machupicchu, directly linked to the 
very delicate issue of trade-off between exploitation and 
conservation of the site.

•	 On the one hand, one of the most interesting elements to 
be noted, is that not all inflows are kept by INC-Cusco 
as such. Indeed, the Municipality of Aguas Calientes 
has	 received	 10%	 on	 entrance	 fees	 to	 Machu	 Picchu	
since 2004. The history itself of how such a decision 
was established would need a paper in its own right.. 
Of the remaining “real captado” (income before transfers) 
of	81.5	milion	Soles,	 70%	 is	 kept	by	 INC	Cusco	 as	 a	
whole,	15%	is	redirected	to	the	Qhapag	Nan	project	in	
Cusco,	 and	15%	to	 the	Qhapag	Nan	project	 in	Lima.	
This shows the importance of the Qhapag Nan project 
established by President Toledo himself in 2002, also 
deserving another research paper in its own right.

•	 On the other hand, this shows an explosion of 
visitor numbers which is perceived as a threat to the 
eco-preservation of the site by international experts 
(UNESCO, in particular). The seasonal breakdown 
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of data shows that in peak months (August, October 
and November) about 90,000 people visit the sites: an 
average of 3,000 per day, well above the 2,500 level 
established by the plan itself.

At a general level, within the effort to fight corruption, 
since 2000 a system for controlling the destination of public 
expenditure has gradually been introduced by law in the 
Country: the Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
another important reform in the State Modernization 
rationale. In 2003, the system was applied to cultural heritage, 
and also to INC.

In procedural terms, this seems to have had a rather unusual 
impact on accounting representation. According to a long-
term tradition – at least since 2000, thus even before SNIP 
application to similar entities – costs and expenditures have 
been divided into three different categories: administrative, 
operating (“actividad”) and investment (“inversions”). Any 
project of refurbishment, recovery or conservation for INC 
Cusco is thus defined as an “investment”, and therefore has 
to follow the national SNIP application. One could argue that 
from a managerial point of view, conservation and restoration 
are simply current, typical activities of a similar organization, 
and indeed should be seen as ordinary routines (and thus 
current costs). However, national priorities, first of all to 
fight corruption, have their rationality (and, in any case, the 
strength to impose their agenda), and thus such a distinction 
must be accepted. Unfortunately, this has a very peculiar 
impact in terms of normal accounting tools, reducing to a 
large extent transparency for the external reader of financial 
statements. In the Estado de Gestion report, only current 
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costs are listed, while all “inversiones” – carefully tracked by 
the cost accounting system – are capitalized as assets in the 
balance sheet. As a result, the income statement is not useful 
for analysing the uses of resources (for instance, in 2007, with 
82.5 million soles of income, 26.2 costs and expenditures 
(“costos y gastos”) were listed, leaving an operating margin of 
56.3 million. Considering other inflows and expenditures 
(“ingresos y gastos”), a net result of 53.3 million is presented 
(64%!),	which	would	be	wrong	 to	compare	 to	 the	notion	of	
surplus in any other accounting system (costs associated with 
“inversiones”  are then capitalized).

The external reader would have serious problems in relating 
these numbers to actual financial dynamics. Fortunately, we 
were provided data from the internal costing systems.. An 
internal analyst would almost certainly be able to produce 
data for an individual entity or project from the information 
system . Data provided to us, however, were simply divided 
into categories (“Gestión administrativa”, “Actividades de 
mantenimiento”, “Proyectos de inversions”).

From a substantive point of view, important phenomena 
can be highlighted in these data:

•	 Almost half of “total gastos” (41.7 million) are for current 
activities	(51.4%),	while	10.6	%	are	for	administrative	
expenditures,	and	37.9%	for	investments.

•	 In terms of nature, the total expenditures can also be 
divided in terms of salaries for full-time employees 
(6.6%);	 salary	 for	 ad	 hoc,	 temporary	 personnel	
employed in both administrative and operational 
activities	 (27.9%);	 salary	 for	 personnel	 employed	 in	
investment	 projects	 (24.9%),	 and	 goods	 &	 services	
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purchased	 (40.6%).	While	 the	 total	 amount	of	 salary	
per se is not surprising, what is really unusual is the 
limited role of the salary of “normal” employees, as we 
will see by looking at HR management.

A particularly interesting element can be seen in terms of 
dynamics: the rate of growth in administrative and operating 
expenditures appears higher than investment, especially in 
recent years. Despite major amounts available, the whole 
implementation of the SNIP procedure to INC in the 
last few years – and particularly from 2005, following the 
establishment of the new “Plan Maestro” – show a decline 
in investment projects that were ready because of a delay in 
approval by the SNIP offices. In other words, an underlying 
crucial process of redirecting managerial attention to a new 
set of investments, shaped within the new plan and made 
possible by the amount of resources from the increase in 
visitor inflows – is hidden by the parallel phenomenon of 
using a new, complex national procedure, the SNIP. Indeed, 
if our data are right, a sustained saving in the last two years 
seems to emerge, linked to this temporary inability to spend.

One of the most difficult things to understand in any 
context is the question of human resources: deeply embedded 
in social and historical traditions, especially in the public 
sector; subject to idiosyncratic processes of change or inertia 
in different countries. This is, however, one of the crucial 
variables. Management, also in heritage, is basically an issue 
of managing people.

One of the most unusual – actually astonishing – elements 
in human resources at INC Cusco is that following a general 
rule established in 1991 by Fujimori, no civil servants have 
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been employed since then. The result is to resort massively to 
contract workers to an extent that is hard to observe elsewhere. 
Out of 2,751 people working at present at INC Cusco, only 
123 are full-time employees. The rest are people on contract, 
with different kinds of solutions for the other 1,203 people 
working in administration and operating activities (“Personal 
Snp por areas”; “Personal Recibo por honorarios”), even regarding 
skilled workers and responsible managerial positions.

Furthermore, on a strictly project base, there are additional 
people working on investment projects, including directive 
staff and project managers (80) and workers (1345), always 
hired with short-term contracts. (Visiting a site in Cusco at the 
beginning of June we saw groups of workers waiting for job 
call, echoing to some extent the movie “On the Waterfront”).

To what extent such a situation is peculiar to INC Cusco 
compared to the rest of the public sector in Peru is an open 
question instead. Maybe part of this anomaly is the rich 
financial situation (and its dynamics in the last few years), 
which allows a significant increase in the number of people 
to be funded (funding additional jobs, but just in terms of 
contract work).

In any case, this seems to put the overall managerial 
problem in very different terms compared with the rest of 
the world. While the issue is usually about trying to find new 
forms of development to increase public sector productivity 
through outsourcing, governance reforms, incentive 
mechanisms and the like, if not privatization initiatives, here 
the workforce seems to be “manageable”, as never the case. 
Indeed, one could argue that such a situation presents relevant 
risks in terms of the economics of labour relations, appearing 
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to be a negation of any economic underpinning of long-term 
worker relationships (a la Williamson).

Out of the 1,326 people working in administration and 
operations,	 about	 10%	 (152)	 work	 in	 top	management	 and	
central staff, including administration. A very small portion 
works at the Direction of Cultural Promotion (30), while a 
great number (1.085) work at the Direction of Historical 
Heritage (Patrimonio Historico) - one can see the effort that 
the preservation of heritage in the different sites is calling for. 
Interestingly enough, only 186 people work directly at Machu 
Picchu (where, in addition, other staff from INRENA also 
work).

Following this description, an insight into the business 
model of INC-Cusco can be given.

•	 Basically, it is an almost totally self-funded entity, 
which can use the resources obtained from visitors 
to cover all its expenditures: running costs, labour 
(though on contract), investment etc.

•	 In terms of internal cross-subsidizing, the richest sites 
(the Inca city of Machu Picchu) is largely funding 
the whole preservation, restoration and running of 
the region (despite some contribution by major sites 
managed by OFEC).

•	 In terms of dynamics, the impression is that this 
was to some extent a kind of unforeseen process of 
development. In particular, the new status after the 
2003 reform, the adoption of the new “Plan Maestro” 
in 2005, the establishment of SNIP logic since 2003 
and with reference to the various projects of “Plan 
Maestro”, all coupled with the increase in the number 
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of	visitors	–	particularly	in	Machu	Picchu:	+	74%	from	
2002 – made such a “business model” particularly 
lucrative for all parties. Even though this has very 
negative aspects at work – the increase of visitors being 
one of the criticisms levelled by UNESCO – this has 
been used to a large extent to recover the whole area. 
No doubt, risks remain, as well as externalities (i.e. 
profit “donated” to the private sector rather than used 
for the sites and archaeological purposes),2 which need 
to be addressed.

From this point of view, leaving for the future a broader 
investigation of INC Cusco as such, in the following section 
we will focus on Machu Picchu and its managerial aspects. In 
particular, the central issue of planning, and the role of the 
new “Plan Maestro” in setting agendas will be analysed.

Managing the Historical Sanctuary of Machupicchu

The issue of planning is (or rather has become) crucial in 
running the Historical Sanctuary of Machu Picchu. According 
to the Unesco Convention of 1972 and its operational guide, 
being included in the World Heritage List involves respecting 
the conservation and management measures implemented at 
that site. To this purpose, the adoption of managerial and 
planning tools is a fundamental requirement for all world 
heritage sites.

2 In our direct experience we paid over $100 for the train, around $9 for the 
bus, compared to a $45 ticket for Machupicchu.
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However, since the discovery of Machu Picchu and until 
the late 1990s (i.e. even after its institutionalization as a 
“protected natural area” by the government of Peru in 1981 
and, subsequently, as “World Heritage Site” by Unesco in 
1983) only sporadic interventions of conservation had been 
undertaken, without any framework of an integrated action 
plan.

Thus, over time the issue of management arrangements and 
planning mechanisms for the preservation of the Sanctuary 
have become of greater concern to UNESCO. Since 1996, 
UNESCO has examined the state of conservation of the 
Sanctuary during various sessions. In UNESCO reports on 
the state of conservation of Machu Picchu, particular stress is 
placed on the urgency for the Peruvian Government to adopt 
adequate management arrangements and comprehensive 
master planning for the Sanctuary.

So since the late 1990s and in response to UNESCO 
concerns, the Government of Peru and the institutions in 
charge of the management of the Sanctuary have become 
increasingly involved in a major process of formulation, 
adoption and implementation of specific management tools. 
This marked the beginning of a culture of “management by 
plans” at the Sanctuary.

So far two plans have been enforced, the first one for the 
period 1998-2003 and the second one in 2005 (presently in 
implementation). The two documents deeply differ in their 
structure, their intentions, and their effective ability to be 
a driving force for change. They reflect two very different 
standpoints and “worldviews” in terms of cultural policies for 
the protection and use of the site.
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“Plan Maestro” 1998-2003

In 1998, mainly in response to requests from UNESCO, 
the Government of Peru under President Fujimori produced 
a first planning document for the HSM (Plan Maestro del 
Santuario Historico de Machupicchu, 1998). From then on, 
any intervention and activity in the Sanctuary could not be 
taken in isolation, but within the framework of the mentioned 
Master Plan. Similarly, always under the UNESCO 
recommendation, a Management Unit (or UGM: Unidad de 
Gestion de Machu Picchu) for the implementation of the Plan 
was established in 1999 by a governmental act.

The formulation of the new Master Plan was conducted 
under the supervision of INC and INRENA by a professional 
team (made up of two experts in planning and management 
of protected natural areas; an archaeologist and a lawyer), 
with the contribution of a number of governmental and non-
governmental organizations involved in two workshops.

The outcome of such a major consultative process 
was a 337-page-long document articulated in 4 chapters. 
If management is a matter of directing attention, an 
understanding of the managerial aspects and implications of 
the Plan implies a reconstruction of where and how attention 
was directed. Therefore, the contents and the rhetoric of each 
section of the Plan will be accounted for here.

1) The Historical Sanctuary of Machupicchu
In this introductory section the rationale and the nature 

of the outstanding value of the HSM are made clear. The 
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borders, the extent and the location of the Sanctuary are then 
described and a first list of objectives is presented.

As for the description of the place’s value, the Plan opens 
up with a statement on how the cultural and natural values 
overlap and interact and how the ecological, historical, 
archaeological, religious and mystical interests are indeed not 
detachable. Interestingly enough, besides the scientific interest 
of the place, the attractiveness of the site for tourists is made 
clear too (“un sitio de interes para cientificos” and “un destino 
buscado por turistas de todo el mundo”, p.5).

As for the objectives presented in this introductory section, 
it should be noted that:

•	 they	 are	 explicitly	 inspired	by	 the	national	 legislation	
on “protected natural areas”, while no mention is made 
of the UNESCO Convention and its principles;

•	 to	 a	 certain	 extent	 the	 objectives	 are	 affected	 by	 a	
certain “naturalist bias”: attention is given both to 
archaeological research and conservation issues and to 
naturalist/landscape conservation issues (“objective 1: 
to protect the natural and landscape environment, as 
well as archaeological and cultural heritage”, p. 8), yet 
more emphasis is given to the latter (“objective 2: “to 
preserve the natural and semi-natural ecosystems, as 
well as the native flora and fauna, also taking care of its 
ecological restoration when needed”, ibid.);

•	 however,	 the	 naturalist	 and	 the	 cultural-historical	
aspects actually appear as not separable, either 
conceptually, or in terms of conservation actions (e.g. 
flora and fauna are to a large extent connected to 
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religion; ecosystems are associated to the ancient Inca 
agricultural practices, and so on);

•	 tourism	as	a	vehicle	for	the	socio-economic	development	
of the region is a central topic (2 objectives out of 7 
deal with the issue of sustainable tourism);

•	 finally,	 the	 attention	 is	 directed	 at	 visitors	 and	 the	
quality of their cultural/educational experience.

2) The Master Plan for the HSM
In this very short section a rough description of phases 

and agents involved in the formulation of the Master Plan is 
provided. No economist was involved in this phase in 1998, 
which also reflects the absence in the document of any kind of 
financial projection. Indeed the impression is left of a superficial 
plan, made up of guidelines or intentions, rather than actual, 
concrete action plans, delegating all specific projection and 
decision to the Management Unit and to a future time.

3) SWOT analysis
The third section of the Master Plan outlines an analysis 

of strengths, weaknesses, opportunities and threats (swot) of 
the HSM.
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Despite the strategic management handbook-like 
connotation of such analysis, despite the rhetorical and 
somewhat empty sound of certain parts, and despite some 
inconsistency3 it is possible in any case to underline where 
attention is mainly addressed.

On the side of weaknesses and threats, it should be noted 
that the problem of Aguas Calientes and its uncontrolled, 
chaotic urban growth is acknowledged in the Plan. It is just 
mentioned among other problems of lack of rural and urban 
planning and is not presented as the central problem here (as 
UNESCO claims instead); however, great attention is given 
to the issue in the following sections of the Plan. According 
to the analysis, the major weaknesses of the HSM affect 
organizational aspects: lack of coordination, lack of planning 
and control systems, information dispersion, poor managerial 
capabilities etc.

On the side of strengths and opportunities, the international 
visibility, and the ability to generate and attract resources are 
well highlighted.

4) Strategy for the conservation and management of the HSM
This is the central section of the Master Plan (about 60 

pages) where the guidelines for future actions are defined. It 
is stated that the Master Plan is indeed a “strategic” Master 
Plan, involving the statement of a clear “vision” for the HSM, 

3 E.g. “good institutional base in terms of expertise and competences” as a 
strength and, at the same time, “poorly trained professionals” as a weakness 
(p. 22 and 26); or “will and awareness of the need to collaborate among 
different institutions” as a strength and, at the same time, strong criticism of 
the existing inter-institutional conflicts among the weaknesses
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the formulation of strategies, the definition of objectives 
and related “strategic lines” (lineamientos estratégicos-  more 
operational objectives).

The vision of expected achievements in 10 years’ time 
(1998-2008) is made clear through a list of 16 expected 
outcomes concerning organizational aspects (the achievement 
of a good management, planning and control systems), 
efficiency (financial sustainability) and effectiveness (natural 
and cultural heritage conservation targets, a high quality offer 
to visitors, involvement of the local population: p. 29-32 of 
the Plan).

What follows is the presentation of 10 strategies, each 
one developed into its specific objectives, strategic lines 
(“lineamientos”- more operational objectives) and, in one case, 
methodology.

In terms of rhetoric, it should be noted that the 
fundamental reference for the definition of the strategies 
is the above-mentioned national legislation on protected 
natural areas. Only secondary explicit reference is made 
to the international principles of UNESCO and UICN. 
Moreover, one could expect here an outline of more concrete, 
operational forms of planning, but the strategies and their 
objectives remain at a general level (rather a declaration of 
intentions), without substantial differences (just a further 
degree of specification) from the general objectives of the 
opening section.

In terms of contents, some comments can be made. 
One of the main finalized strategies is the creation of a 
management unit (UGM) for the Sanctuary (strategy 6). 
Interestingly enough, only general functions for the UGM 
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are outlined (“administracion gerencial ediciente e adecuada”, 
“[elaborara] un plan operativo de emergencia y planes operatives 
bianuales”, “identificara y desarrollara lineas de accion para la 
recuperacion y conservacion del Santuario”, p. 82 ), delegating 
all organizational issues to the discretion of the UGM itself, 
once established (no structure, no projection of human 
resource needs, nor resource allocation is thought of). 
Moreover, it is here that probably the opportunity of making 
a strong decision on univocal authority for the UGM is lost: 
instead, a situation of polycentric direction INC-INRENA 
that implies inter-institutional cooperation is evoked (though 
the inter-institutional conflicts and lack of coordination had 
been repeatedly pointed out as one of the major weaknesses of 
the HSM). A weak organizational solution indeed.

As for the “permanent development and planning” 
(strategy 7), it should be remarked that – here again – all 
reference is made to the national criteria for the management 
of protected natural areas. It is stated that the concept of 
strategic planning and participatory planning (i.e. concerted 
planning process involving all the relevant social agents), 
also referred to as “modern planning”, has taken root in 
the national tradition since the 1970s and expanded in the 
1990s (p. 83). Hence a sort of planning mentality that existed 
before UNESCO intervention seems to be stated (though 
no integrated, systematic and planned intervention had 
previously taken place in the protected natural area of the 
HSM).

Aguas Calientes is a problem in the Master Plan 1998: 
a whole strategy (strategy 9) is dedicated to this issue. The 
overlapping of the territory of the HSM with the jurisdiction 
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of the municipality of Aguas Calientes, the chaotic and 
unregulated urban growth, the negative image for visitors, 
the lack of adequate services, pollution, solid waste and the 
contamination of the river, the location exposed to landslides 
and flood threats are all acknowledged as the main problems 
of the area. Nevertheless, the strategy for Aguas Calientes 
remains mainly a declaration of concerns and generic 
intentions of making an adequate public use plan and urban 
development plan. How, in which time span, by whom and 
with which resources are all issues that remain far from being 
addressed.

An important comment refers to the funding strategy 
(strategy 10). In a planning document one might expect 
at least some rough financial projection for the execution 
of all the stated strategies and objectives; instead, it is only 
mentioned that yearly financial planning will be delegated to 
the UGM, with reference to “the national experience on this 
subject” (p. 88).

Finally, strategy 4 (access to the Sanctuary and other 
infrastructures) deserves particular attention: the planned 
establishment of a helicopter access and a cableway 
transportation system is also found alongside the planned 
strategies of managing the existing railway, road and 
Inca trail (backpackers’) access to the HSM, under the 
general (and generic) objective of “compatibility of the 
transportation infrastructures with conservation purposes”: 
a ludicrous project indeed, considering the special condition 
of Machu Picchu as a protected natural area, sanctuary and 
World	Heritage	Site!	This	responded	to	reasoning	other	than	
the conservation, protection and sustainable management of 
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the site, reasoning that is more probably linked to political 
and private financial interests instead. Shielding behind the 
objectives of “facilitation of visitor access” or “becoming a 
visitor attraction” and with strategic lines such as “to fully 
rehabilitate the sites affected by the construction of the 
cableway station” or “to evaluate and supervise the project” 
does not diminish the huge environmental damage and 
additional visitor flow pressure that these projects would 
have caused. Anyway, the project was never implemented, 
also due to of the strong opposition of the international 
community.

“Plan Maestro” 2005

The second Master Plan, 2005, is completely different from 
the first one, both in content, structure and rhetoric. Eight 
chapters are spelled out within the 234-page document:a 
rather lengthy plan which we are going to comment.

1) Gestion del planeamiento
A short historical reconstruction of the site is provided at 

the very beginning, from the discovery onward. An explicit 
criticism is directed at to the previous Plan (1998-2003): 
its bias toward tourism exploitation, with no reference to 
the sacred nature of the area and its value as a biodiversity 
park; the lack of reference to defining a maximum number 
of visitors and so on. Based on UNESCO arguments, an 
explicit plea to abandon the logic of the previous Plan led to 
the proposal of new basic assumptions for the plan. Instead 
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of an “enclave turístico”, new dimensions are addressed: the 
sacred, cultural and natural value; its value for the “Andean 
culture” and national identity, etc. (“ecosistema, ecología social, 
ecología cultural y antropológica” are terms used diffusedly). 
Some reference to organizational issues is also referred to 
(quoting the literature on networks, organizational ecology, 
and management, including conflict management).

In terms of contents, suffice to stress some of the major 
elements that this introductory chapter already defines: a new 
idea of development; a focus on “eco” solutions in a multitude 
of meanings (cultural, social, anthropological, natural); strong 
attention and priority to professional values of preservation and 
“puesta en valor” from a curatorial point of view, developing 
investigations and investment on research, interpretation and 
the museum. Some reference to organizational issues reflects 
the perception of a highly differentiated area, with the need to 
develop adequate degrees of integration (within an eco-system 
viewpoint, explicitly referred to).

In terms of rhetoric, the specific ways in which the 
arguments are structured would deserve attention: some 
elements make this plan different from what is normally 
found, proposing an interesting mix of professional and 
managerial issues:

•	 the	 historical	 incipit	 shows	 the	will	 to	 reconnect	 the	
Plan to issues at the core of archaeology in this area;

•	 the	radical	distancing	from	the	previous	Plan	is	rarely	
found in formal planning (indeed the issue is addressed 
as “saving Machupicchu”: p. 14);
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•	 the	use	of	UNESCO	criticism	as	 a	way	 to	 legitimize	
a new vision is a crucial element, both in terms of 
content and process;

•	 what	is	not	so	usual	in	a	plan	written	by	professionals	
is the reference to organizational issues, even though 
it sometimes echoes a class exercise of master students 
(naïve to some extent);

•	 even	more	curious,	there	is	a	specific	paragraph	dedicated	
to providing some theoretical notion of “conflict 
management”: perhaps the writer was aware of one of the 
hidden issues in the whole agenda, i.e. conflicts between 
different institutions involved in the area?

2) Gestión transectorial del patrimonio cultural y natural
The second chapter provides a description of the cultural and 

natural components of HSM, the legal base of its preservation 
as a world and national heritage. In between, some reference to 
the organizational system of HSM is provided.

In terms of contents, the recent development of heritage 
legislation is interesting in itself, and its linkage with 
international changes (international convention). The regional 
focus of the legislation is made clear, in forms that are rather 
similar in other roman-code countries. A call for some form 
of primacy of INC in the Rectoria Cultural is made explicit. 
The dual nature of bureaucracies taking care of cultural and 
natural heritage also emerges, presenting the foundations of 
not easy, even conflicting, relations between different entities 
involved in the management of the SHM.
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In terms of rhetoric, there are some interesting elements 
to notice:

•	 On	the	one	hand,	at	 a	very	general	 level,	 a	 similarity	
of notions that can be found in different contexts 
would call for specific ad hoc research: the not-so-
easy to understand (for an Anglo-Saxon scholar) 
notion of “cuncurrente legislacion”, or the notion of 
“silencio positivo” can be found in this legal tradition, 
as for instance in the Italian one. In any case, one 
would expect a much shorter section on legal issues in 
countries outside the roman-code area.

•	 More	 specifically,	 all	 the	 legal	 arguments	 use	 in	
shared ways notions that are difficult to translate into 
English: the rhetoric of “puesta en valor” seems to be 
accepted, despite the ambiguity that characterizes 
it. Indeed, research on the genealogy of a similar 
rhetoric would be interesting in itself (how – despite 
its ambiguity – this language is diffused over time 
and space).

•	 Curiously	enough,	the	issue	of	conflict	is	still	apparent.	
The leading role of INC-Cusco – of Rectoria cultural 
– in the development and implementation of the Plan 
is called for, though within a participative process 
between different parties. The issue of “troubles” 
regarding the overall governance of change processes 
is somehow perceived. Whether calling for a leading 
role as an effective argument is another question: the 
never explicitly quoted issue of the municipality of 
Aguas Calientes is unlikely to be affected by such a 
call.
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3) El espacio sagrado de Machu Picchu
This is a very dense, professional chapter. Following a 

delimitation/definition of the “Sacred Space of Machupicchu”, 
first the physical/natural characteristics of HSM are 
extensively described (geology, geodynamics, biology), and the 
major critical issues addressed (protection of the ecosystem, 
geodynamic risks, deforestation, poverty and its impact 
on the environment, and – very shortly, in three lines – the 
issue of “oversaturation” of visitors). Some very tricky aspects 
regarding legal rights on the sites are discussed (amongst which 
issues related to the process of nationalization, or the serious 
controversy with Yale University: see National Geographic, 
2009 for an updated view).4 Second, the features of HSM as 
archaeological heritage are investigated, describing in depth 
the most important of the 195 archaeological artefacts in the 
territory, in addition to the Inca City of Machu Picchu itself 
(El centro urbano de Patallaqta, Huiñayhuayna, Choquesuysuy, 
Intipata y otros hitos; Núcleos de vivienda o poblados; Terrazas 
de cultivo; Obras hidráulicas; Obras viales y caminos; Centros 
ceremoniales; Contextos funerarios; Canteras y minas), with 
a very detailed summary on research on the internal 
structure of the Inca City of Machupicchu, Inca Trails, 
the relation with the Capac Nan project, and the museum 
of Machupicchu. What is extremely crucial is the issue of 
defining the number of visitors to the Inca City investigated 
here, setting the carrying capacity at 2,500 visitors per 
die. Third, the meanings of Machu Picchu are extensively 

4 National Geographic, 2009, “Video: Yale Agrees to Return Machu Picchu 
Artifacts, Saturday”, January 24, http://news.nationalgeographic.com/
news/2007/09/070920-inca-video.html
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analyzed, slowly revisiting a whole century of archaeological 
and anthropological research:5 its “sacred Andean time-
space” character is addressed, the sacred geography of Machu 
Picchu and the solar calendar, ending with a paragraph on the 
analysis of Machu Picchu as an “expression of the expansion 
and affirmation of Andean civilization” (p. 113).

In terms of content, the detailed description in these 
71 single-space, A4 pages provides extremely valuable 
information about the site; information that in its specific 
and substantive meanings is hardly summarized. In addition, 
the inner complexity of this site clearly emerges, as a sort 
of “portfolio” of hundreds of individual heritage “assets”. 
Moreover, the multidimensional nature of meanings6 of 
this site (these sites) also emerges (natural, plus tangible and 
intangible cultural heritage). The process itself of defining the 
maximum number of visitors (2,500 including guides, plus 
500 for Inca Trails) shows an explicit criticism of the former 
Plan, marking distances between new and old decisions. 
But also, one critical issue is acknowledged: actual numbers 
– particularly at peak time – are controlled by the company 
running the trains to Machu Picchu (Peru Rail), privatized in 
the previous “era”. This is another example of conflicts in the 
area, not only in terms of “privatizing profits” – transferring 

5 The incipit of this decsription is worth quoting: “Luego, la avalancha de 
un sobre uso turístico, especialmente desde la segunda década del siglo 
XX, pretende reducirlo a centro de atracción global, descontextualizado, 
expropiado de sus significados sagrados, aislado de su población originaria, 
lo que ocasionaría su colapso luego de unas cuantas décadas de sobre uso y 
desequilibrio entre lo natural y lo construido” (p. 103).

6 de La Torre M., MacLean M.G.H., 2005, Heritage Values in Site 
Management: Four Case Studies, Getty Publications.
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a very rich natural monopoly to the private sector, without 
either controlling prices or services – but also losing control 
over a crucial variable: access and visitor numbers. Whatever 
the maximum number is set at, a crowd of people demanding 
entrance, even in excess of the fixed number, will be hard 
to resist. Here again, from a managerial point of view, what 
should be noticed is the difference between approaches, i.e. 
the need to control the number of visitors and “get things 
done”, and actually being able to do it, given organizational 
and institutional conditions.

More in general, the impression is that the Plan itself is 
years ahead of what is actually happening; of what is normally 
communicated to visitors: indeed a more aware kind of visitor 
would definitely benefit from the establishment of a visitor 
centre providing adequate insight prior to the visit. This is 
another important suggestion that was originally developed 
by the 2004 WB project. Unfortunately, once again, the 
building that would be the ideal solution – just in front of the 
entrance of the park – is not available, generously contracted 
out in the Fujimori era.

In terms of rhetoric, the dimension of this chapter is 
very telling: the style itself – a humanist, a professional at 
work – is intriguing (with extensive use of bibliographical 
references, quotations etc. inside a plan), dialoguing with the 
archaeological debate. Different from other experiences – and 
the previous Plan itself – professionals seem to be keen on 
promoting the process and the content of the plan, taking the 
necessary space (1/3 of the whole document). Indeed, these 
first chapters could be provided to the visitor (at least a well-
educated visitor) for their own informational value.
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4) Estrategia de gestión territorial del Santuario histórico de 
Machu Picchu en el area regional

Chapter Four addresses the issue of territorial planning, 
and the linkages between HSM and its context, in both 
positive and negative terms. The transportation infrastructure 
is investigated, with an interesting historical reconstruction, 
including economic conditions. A paragraph on the “economic 
subsystem” is then introduced, trying to outline main features 
of tourism and other local economic activities (agriculture).

In terms of content, the rich network of sites in the Cusco 
Region (for those who like the word, a truly archaeological 
“district”) emerges clearly here, also interesting in terms of 
potential implications from an organizational point of view 
(positive and negative). The 30-year agreement in contracting 
out the train connection as well as the bus access to the Inca 
City well describes a textbook example of ways of privatizing 
monopolies. Economic impacts of the development of Machu 
Picchu are investigated in the whole region, as a development 
factor for economic activities, tourism and so on. Interestingly 
enough, the perception of stagnation of tourism in the period 
of preparation of the Plan can be seen. The relations with local 
economy – such as, for instance, in terms of “Sherpa” tourism 
guides etc., describes the pervasiveness of these impacts.

In terms of rhetoric, the chapter reveals a well-documented 
(and radical) criticism towards past decisions – the exploitation 
of tourism and the whole logic of privatizing monopoly rents. 
The language itself is to some extent outdated (the whole 
language of “subsystem” echoes managerial literature of the 
1970s): in any case, it is interesting to find such a chapter, 
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which is not often a focus of attention by archaeologists in 
other contexts.

5) Procesos y tendencias del desarrollo territorial
Here, a structuring of the whole area is provided, 

distinguishing different levels (HSM and buffer zone, Valle 
Sagrado, the whole region). For each of the major areas of 
development (EOT: “ejes de ordenamiento territorial”) an 
analysis of development trends and an evaluation are provided. 
In terms of content, the specific elements of development areas 
can be found here.

In terms of rhetoric, interesting to notice, the name “Aguas 
Calientes” is not even mentioned: actual processes of (chaotic) 
development, criticism of its growth etc. are not referred to, 
nor is the action needed.

6) Visión y lineamientos estratégicos
After 153 pages of analysis, the part concerning approaches, 

decisions and strategies begins with chapter 6. This is the more 
“managerial” part of the document. First, for major themes 
(e.g. flora, fauna, water, but also, more generally speaking, 
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environmental management, Ciudad Inca, Caminos Inca etc), 
a comment in terms of critical issues and basic solutions is 
reported. The underlying vision of the Plan is made explicit.7 
Then some technical features are defined: time horizon, uses, 
guidelines, goals. After a digression on impacts on different 
areas, finally, the selected strategies (“lineamentos estrategicos”) 
are provided  and then described in detail.

In terms of contents, the radical distance from the previous 
Plan is underlined by introducing the new vision: from 
exploitation of tourism to the recovery of sacred value (“puesta 
en valor”), within a symbiosis of cultural and natural meanings.

On planning technicalities, the time horizon is not 
clearly defined. Even though long-term, mid-term and short-
term time spans are quoted, the plan’s time horizon is never 
explicitly stated (and indeed this is an ambiguity we also found 
in face-to-face talks). The value of the plan is underlined as a 
tool for management, consensus, integration, and as a part of 
the	“Andean	&	Amazonian	cosmo-vision”.

Following the statement of basic guidelines, six 
development goals (OD: Objetivos de Desarrollo) are “derived 
from the vision”, referring to Authenticity and Conservation 
(“Puesta en valor y conservación del Patrimonio Cultural; 
Conservación y manejo de la Biodiversidad; Desarrollo armónico 

7 “El SHM es un área natural-cultural protegida por el Estado, lugar de acceso 
al espacio-tiempo andino sagrado, de identidad socio cultural regional y 
nacional, eje de la red de parques arqueológicos y conformante del sistema 
nacional de áreas naturales protegidas, centro dinámico del desarrollo 
sostenible local, regional y nacional, de sabidurías y de conocimientos en 
la gestión territorial andina, con una gestión transectorial basada en los 
valores de conservación patrimonial y de la diversidad biológica, con rectoría 
y tutela cultural, con  competencias definidas y sustentabilidad financiera, y 
participación de los actores sociales” (p. 158).
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del HSM, sus UTP y ZA”); Territoriality and public uses 
(“Gestión Territorial Sostenible; Gestión Turística-Cultural 
compatible con el HSM”); and management (“Gestión acorde 
con el carácter del HSM”). The multidimensional aspects of 
a similar site are thus taken simultaneously into account, 
with a priority given to protection and conservation, within 
a professionally-oriented view. The thirty-four Strategic goals 
derived from the six OD provide a very detailed and dense 
agenda for the future.

Less clear, in our understanding, the listing of further 
“lineamentos estrategicos” (LE) which adds some ambiguity and 
redundancy to the above: in any case, interestingly enough, 
while the Strategic Goals have a clear relation with development 
goals and the vision, this is partly lost with the strange category 
of “Lineamentos estrategicos”, which are then further analyzed in 
almost 30 pages. Curiously enough, in the following, the Plan 
will go back to the notion of strategic goals, forgetting the LEs.

In terms of rhetoric, this part of the Plan is the closest 
to current managerial mainstreams, yet with its own 
professional pathos. Rather than a standard, mechanistic 
application of SWOT analysis (or managerial exercise, such 
as the British Museum in 1996: Zan, 2006),8 a more tailored 
analysis is here provided of issues and basic solutions. Some 
doubts remain about the argumentation strategies when 
referring to “lineamentos estrategicos”, lacking linkages with 
goals set above, and resources allocated later. Furthermore, 
one of the recurrent issues when listing too many targets, 
the twelve “lineamentos” have different relevance (just seven 

8 Zan, L., 2006, Managerial rhetoric and  arts organizations, 
Palgrave-Macmillan
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will get resources later in the Plan, and especially two of 
them: LE2. Puesta en valor de los sitios principales del HSM y 
acondicionamiento del Camino Inca como Itinerario Cultural; 
LE4. Culminar y monitorear la delimitación, inventario, 
categorización y titularidad de derechos reales del HSM); 
however, no clear ranking and priorities are made explicit.

Also in terms of rhetoric, the lack of any reference to the 
problem of Aguas Calientes is at this point striking.

7) Secuencia para la ejecucion del plan y programas y proyectos 
de inversion

This is a crucial chapter, in which both an implementation 
time-scale and a short but incisive analysis of financial 
sustainability of the overall plan are provided. This is then 
followed by a listing of programs and projects deriving from 
the previous step. The list of investment projects is finally 
defined, with details of expenditures and timing.

In terms of content, time scheduling defines four phases 
(the last for year 6-10) in rather descriptive ways, not linked 
with more detailed references to programs or projects: 
“timing” is here ambiguous, hard to define accurately. The 
sustainability analysis in very short terms ends up with a 
major point: basically, there are no serious constraints to 
investment projects, and the whole plan will be self-funded, 
based on visitors’ fees.

The whole plan of investments – with all details between 
programs, subprograms, projects and subprojects – is indeed 
shocking, in terms of both dimension and effort needed (to 
think	it,	write	it,	read	it,	but	most	of	all	to	get	it	done!).	On	
the whole, projects for 315 million soles (95 million dollars) 
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are identified, described, quantified and planned, based on 
an enormous amount of work in analysis, project design etc. 
A huge, detailed, structured investment plan, totally self-
funded: this is a rather unusual condition for heritage, all over 
the world, made possible by the inner economy of one of the 
richest sites in the world.

In terms of rhetoric, few elements deserve comments. First, 
the suitability analysis is done in almost five lines: no need 
for	 elegant	 application	 of	 business	 economics	 in	 this	 case!	
Furthermore, no special constraint seems to exist compared 
to possible investments, with a highly unusual situation where 
there is not a serious conflict between alternative investments, 
which here simply seem to be ordered over time.

Second, despite the overall consistency of this part in itself 
and with the previous professional analysis of the sites and 
their problems, two aspects can be noticed that are likely to 
cause confusion – or at least, they could have helped to direct 
attention better – in this chapter:

•	 The	 plan	 of	 investments	 refers	 to	 a	 “virtual”	 entity	
more than to a specific organization: it is the amount 
of money (and projects) to be managed in HSM, 
without the existence of an institutional entity “HSM” 
as such. Indeed, the plan has to define sources (and 
actions) that should be provided by various entities: 
INC, Inrena, World Bank, Local Government etc. 
The intrinsic institutional fragmentation of the Peru 
administrative system, and the need to run the whole as 
– indeed – a whole (what in management terms would 
be referred to as a unitary governance structure) will 
give rise to a very conflictive and ambiguous dialogue 
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with UNESCO and World Bank about the role of the 
Management Unit for Machu Picchu (UGM, Unidad 
de Gestión de Machupicchu).

•	 The	investment	plan	itself	(and	indeed	all	the	previous	
chapters on strategies, goals etc.) seems to lack a notion 
of priority to some extent, at least in terms of directing 
attention. Looking at figures, and just considering 
investments INC Cusco is in charge of, one could argue 
that there are basically two major projects (subprogram 
02,	project	01	&	02)	of	around	35/45	million	soles;	the	
rest are surely important projects in terms of content, 
but much more routine from a project management 
point of view (between 6-3 million soles or less). Also 
in terms of timing, one could address the hidden time 
horizon of the investment plan: one or two years of 
start up, followed by about four years of “normal” level 
of expenditures, which then leave a very marginal role 
of investment for the last five years. In this sense, in 
substantive terms, the plan looks more like a five- than 
a ten-year plan.

8) Gestión del Plan Maestro del SHMP
The last chapter addresses some organizational conditions 

needed to better implement the plan. The need to change the 
management pattern is explicitly stated, then investigating 
the needs to improve UGM, with impact on INC-Inrena 
relations, and the “ fortalecimiento institucional” of various 
entities.
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In terms of contents, one could argue that at least 
the issue of “empowering” the unitary management of 
HSM is addressed: whether the solution is adequate is 
still controversial, as a way to overcome institutional 
fragmentation. Interestingly enough, the need to empower 
INC Cusco itself is also addressed.

In terms of rhetoric, in general the language used in this 
chapter is more addressed to procedures than to substantive 
issues, and, therefore, slightly more abstract, “general”. In any 
case, Aguas Calientes is still missing from the picture: perhaps 
the major weakness (one could say: the only serious weakness) 
of the Plan, if not a sort of “ghost”.

Discussion

Changing Plans
If management is mainly a matter of directing attention, 

the analysis of the two Master Plans is a unique occasion to 
study where attention has been directed  in Machu Picchu 
over time, i.e. how a complex site like Machu Picchu is 
managed and how managerial practices and discourses have 
changed over time.

To sum up, we will here review and compare some of the 
most salient aspects of each Plan in order to capture changes 
in the management of Machu Picchu and perhaps in the 
underlying managerial and organizational culture.
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a) “Plan Maestro” 1998, a summary
•	 Origin:	 the	 “Plan Maestro” 1998 originated as a 

UNESCO requirement, forced by international 
community pressures and carried out by a small task 
force under the supervision of INC and especially 
Inrena on behalf of the Peruvian Government.

•	 Time	horizon:	supposedly	it	should	have	been	a	long-
range (10-year) plan, but it definitively fell through in 
2003.

•	 Structure:	out	of	330	pages,	90	pages	(less	 than	30%	
of the Plan) are dedicated to the planning document 
and 240 pages are dedicated to several descriptive 
attachments. But even in the 90 pages of the planning 
document, very little has to do with actual planning: 
section 1, 2 and 3 are all in different ways descriptive 
sections, rather than planning, and section 4 is a list of 
planning intentions that remain at a very general level.

•	 Style	 and	 rhetoric:	 it	 is	 a	 descriptive	 (indeed	 quite	
generic and superficial) and analytical document; 
it is full of  “rhetoric of objectives” and of typical 
formal planning features and jargon (it opens up 
with an enouncement of goals in the first section, it 
continues with a SWOT analysis, and then with a 
cascade of: general 10-year vision ® strategies ® specific 
objectives ® “strategic lines”). It is also full of  “rhetoric 
of sustainability”, in a continuously claimed trade-off 
between tourism exploitation and the respect for the 
conservation purposes of the site.
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•	 Contents:	 the	 Plan	 highlights	 problems	 and	
weaknesses affecting the HSM, as well as its 
competitive resources, but lacks any strategic 
and organizational design (no projection of time/
resources/actions is outlined in any way, no actual 
decisions on how activities would be coordinated 
and controlled is made). Probably, the only concrete 
contribution concerning organizational aspects is 
the call for the establishment of a Management Unit 
(UGM) – yet it fails to provide an organizational 
design and a tentative resource allocation model for 
the realization and running of the unit. Moreover, 
it is striking that in a fairly generic Plan failing to 
address concrete contents, the only projects receiving 
a higher level of concreteness and specificity entail 
the infrastructures providing access to the Sanctuary 
(particularly, the helicopter and cableway projects, 
besides the railway, the roads and the Inca Trail 
accesses).

•	 Directing	 attention.	 Prior	 attention	 is	 given	 to	 (a)	
the concept of protected natural area and the related 
legislation and principles (derived from the Peruvian 
tradition, before the UNESCO intervention in 
the HSM); (b) the issues of social and economic 
development (and the relevance of “sustainable” 
tourism exploitation); (c) the issues of urban and 
territorial development regulation (including the 
problem of Aguas Calientes). Minor explicit attention 
is instead paid to (i) the UNESCO Convention and 
its principles; (ii) the conservation and restoration 
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of the archaeological heritage per se, besides its value 
as a component of the surrounding environment (it 
is not clear if this “naturalist bias” is due to a major 
influence of INRENA in the definition of the Plan or 
rather if it is derived from an Andean conception of 
actual indissolubility of natural and historical-cultural 
aspects); (iii) conservation and research in general; (iv) 
managerial solutions: the Plan conceptually isolates 
several inter-institutional and administrative problems, 
but it falls vastly short of suggesting solutions and 
action lines.

b) “Plan Maestro” 2005, a summary
•	 Origin:	 the	 Plan	 originated	 from	 the	 failure	 of	 the	

previous one and of the UGM, and in a context of 
strong criticism and insistence from UNESCO for 
the adoption of a new – and better – management 
plan. Moreover, it was formulated in a different 
administrative/political context (i.e. in a period of 
transformation of the public sector after the Fujimori 
era, towards a new culture of transparency, planning 
and control of resources and actions). The formulation 
process responded to a rationale of participative 
planning, involving a large and composite team of 
professionals and representatives.

•	 Time	horizon:	this	Plan	is	also	meant	to	be	a	long-range	
(10-year) plan and is at present under implementation. 
However, what occurs is an incremental definition of 
the plan: overarching goals and strategies are set, but 
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the detail of the planned activities and expenditures 
gradually decreases in the medium and longer term, 
consistent with an incremental approach to the 
development of a strategy.

•	 Structure	 and	 contents:	 the	 Plan	 is	 articulated	 in	 8	
chapters (234 pages + attachments), of which chapters 
1-5 (1/3 of the document) are about a reconstruction 
of the cultural, historical, political, and legislative 
context of Machupicchu, while only later – and 
based on this first part – chapters 6-8 deal with the 
definition of a vision, setting goals and formulating 
strategies.

•	 Style	 and	 rhetoric:	 the	 document	 alternates	 the	
humanist approach of the first part with more common 
managerial discourses in the second part. This change 
in the style reflects the different purposes of the two 
components of the Plan: (a) to describe in-depth and 
understand the inner essence and complexity of the 
site (its cultural, natural, but also sacred nature; its past 
but also living culture; the intertwining of different 
interests and powers, etc.); (b) to derive the goals and 
strategies and to plan actions, resources and timing 
to achieve them, in order to “get things done”. In any 
case, a form of dialogue between these two dimensions 
takes place within the plan.

•	 Directing	attention.	In	this	Plan	prior	attention	is	given	
to (a) the archaeological/professional dimension; (b) 
the enhancement of the sacred value of the site, beside 
the internationally recognized cultural and natural 
value; (b) the UNESCO normative framework, besides 
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the national legislation; (c) organizational issues and, 
particularly, the inter-institutional coordination. 
Minor attention is given to issues concerning tourism 
exploitation and to the economic value of the site. 
Interestingly, no attention at all is given to the problem 
of Aguas Calientes.

c) Comparing the Plans
Much has changed throughout the years. Besides – and 

perhaps in part also because of – macro changes in the cultural/
political context (the end of an era ruled by corruption and 
the beginning of the State “modernization” process), the role 
of Plans seems to have been deeply transformed. The change 
goes from the use of the Plan as a bureaucratic or political 
requirement to its use as a managerial instrument, i.e. a tool 
to direct attention, set priorities, coordinate by regulating the 
flow of actions and decisions, by giving them a structure, an 
order.

The importance attributed to the plan has changed: it is 
significant in this regard the amount of people and the whole 
organizing process that led to the formulation of the second 
Plan, while in 1998 the Plan Maestro was compelled by 
UNESCO and carried out top-down by a small team of 4 
external consultants with scarce involvement of professionals 
from the institutions that manage the site.

In its structure, content and rhetoric, the “Plan Maestro” 
1998 presents typical features of formal strategic planning 
documents. The same can be said for “Plan Maestro” 2005, 
but in this case the formal planning/goal-setting part does 



113

Managing Machu Picchu

not derive from a static, historical, contextual analysis (the 
conventional analysis of gaps between an extant situation 
and an ideal/target situation, in terms of fit between internal 
resources and external requirements). On the contrary, 
both the external environment and the Sanctuary itself are 
presented through a historical and cultural reconstruction 
of the different rationales of action and the different interests 
and conflicts involved. Hence, in this case the Plan seems to 
be a locus of programming actions and decisions (the last 3 
chapters), but on the basis of a deep, prior understanding of 
the historical, process-informed, contextual meaning and 
specificities of a site (the first 5 chapters).

The “Plan Maestro” 1998 seems a “rhetorical exercise”, 
rather than an actual management plan. Indeed, criticisms 
coming from the international community (UNESCO and 
Icomos) have been very severe on the genericism and lack of 
operational character of the Plan, also complaining that the 
strategic planning contents of the document hide implicit 
strategies and goals (in particular, speculative and political 
interests concerning the exploitation of tourism flows: e.g. the 
cableway project).

Compared to the first one, the “Plan Maestro” 2005 can 
be considered as an operational management tool, given 
that – despite few inconsistencies – in its detailed tables the 
hierarchy of objectives, strategies and specific projects is 
coupled with timing, allocation of resources, and indication 
of the funding source at each level. Moreover, as we directly 
observed on site, the “Plan Maestro” 2005 is a strong reference 
in the daily practices of administrative, but also professional 
personnel of HSM (archaeologists, architects, anthropologists, 



114

Luca Zan - Maria Lusiani

etc.). The Plan is widely used as the framework through which 
they organize their activities, coordinate with other processes 
and at the same time make sense of their contributions in a 
rationale of integrated action.

However, compared to more general situations, an 
interesting element characterizes the 2005 Plan. The role of 
accounting in this picture appears strange, if not paradoxical. 
The whole development of SNIP, as we have seen, leaves highly 
biased meanings to normal prospects inside the financial 
statement of the individual entity (INC-Cusco). Calculative 
practices are introduced, and so are forms of responsibility at 
the level of projects, to the detriment of lacking transparency 
at the level of normal accounting information. Indeed, the 
data provided in this article cannot have been produced by 
an external analyst: and the World Bank itself, during the 
project of the Vilcanota recovery, was not aware of similar 
information. In this sense, the struggle against corruption has 
a very unusual impact, reducing the transparency of normal 
financial reports.

Plans and actual change: a difficult issue to assess
Given our background as management scholars, we 

are particularly interested in understanding how plans 
intervene in the context of change at HSM, as an element 
in the evolution of discourse about managing the whole area 
(the “manejo”). As the analysis above rather clearly shows, 
there were two plans, and they were radically different both 
in contents and in rhetoric. Moreover, these plans were the 
organizational locus in which different discourses were 
articulated, presented, and supported.
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As usual in management, the question is to what extent 
plans (in one way or another) have any effect at all; in this 
case, how different plans are able to make change possible. 
If the second one is radically different from the first one, 
what matters is whether the reality at Machu Picchu is now 
different than before.

Here a first research question arises in analyzing actual 
impacts. In principle, the failure to effectively address crucial 
issues may be an explanation in itself of the relatively modest 
impact of the Plan compared to what one would expect. 
Three different elements can interfere at this level in terms 
of making change possible or not (focusing in particular on 
changes fostered by the 2005 Plan compared to the previous 
one).

First, there is an issue of the plan’s internal consistency. 
Though most of the 2005 plan clearly (often explicitly) takes 
into account suggestions and warnings by the international 
community, two elements represent certain weaknesses 
of the overall picture provided by the plan, if not, at least, 
inconsistencies:

- the total lack or reference to the issue of Aguas 
Calientes: one of the major preoccupations of 
UNESCO is hardly referred to, nor is the issue of 
urban planning addressed adequately. On a crucial 
issue, the plan is silent;

- the generous attitude in defining the number of 
maximum visitors per die, 2,500: a number in itself 
criticized, which can lead to an annual capacity of 
912,500 visitors (“Plan Maestro” 2005: p. 96), i.e. 
a bigger projection than the actual figure in these 
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recent years, even considering the doubling since 
2004. The actual control of this standard is also rather 
controversial.

Such a number is more than problematic in relation to 
the alleged emphasis on the spiritual meaning of the site (it is 
hard to enjoy the sacred value while you are forced to stop no 
more than ten minutes in any place, in order to keep traffic 
flowing). More in general, such mass exploitation seems to 
be incompatible with the high quality and intense kind of 
enjoyment of the site.

Second, there is the issue of the “process-like” nature of 
the plan. The plan is not an act in itself: it directs attention, 
mobilizes resources and actions. All this takes time. Here 
in particular the whole planning process required time to 
prepare details for projects (“inversions”) – according to 
the SNIP procedures – and later obtain permissions, start 
operations etc. Most investments activated by the plan are still 
in progress (actually few of them are under implementation). 
This is a natural issue, and even the best plan, directing the 
attention of people inside the organization would (still) appear 
to have little impact on an external observer (e.g the visitor).

Third, the best plan, implemented in due time, could 
have minor impacts depending on reactions by other agents, 
bearing different interests and views. More explicitly, 
vested interests in the area and/or illegal behaviour could 
act in effectively resisting the change called for by the plan 
(economic interest for exploiting tourism in Aguas Calientes; 
illegal guides; ignoring norms inside the park etc.). Monitoring 
actual impacts of plans is one of the most difficult aspects of 
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planning. Managing vested interests and illegal behaviour is a 
particularly	delicate	issue	indeed!

The drivers of change

Understanding change would require mapping the most 
important elements that are driving the overall process. 
Here more than elsewhere, the action of internal agents 
in changes affecting the “manejo” of HRS is deeply linked 
with more general external dynamics and phenomena: the 
transformation of the Peruvian national political system; 
the role of the international community amongst the most 
important factors.

•	 The	 transformation	 at	 a	 national	 level	 plays	 a	 crucial	
role here: the new climate after the Fujimori period; 
the attention to archaeological issues by the previous 
first lady (who was sponsoring the entire Qapaq Nan 
project); the whole restructuring of public expenditure 
procedures; decentralization in general and the 
autonomy of INC-Cusco in particular; the SNIP 
and so on. It would be difficult to understand what 
is happening (happened in recent years) in Machu 
Picchu without understanding the profound change 
in this context. This provides a further example of a 
crucial element in the transformation of heritage: 
changes in professional issues – in the management 
of archaeological sites – are deeply intertwined 
with more general trajectories of change at a general 
administrative level. Apologies to the reader: but 
understanding change is complex; and understanding 
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specificities and trajectories of change of administrative 
systems is incredibly complex, but also a necessity 
when talking about change in heritage entities.

•	 The	 international	 community	 (“public	 opinion”	 in	
general, or more in particular the role of intertional 
agencies such as UNESCO and World Bank) have 
also played a central role. Interestingly enough, this 
impact has taken place at different levels, which may 
be interesting to see separately. First, there is an overall 
impact in terms of general policy guidelines (calling 
for a more curatorial/ecological kind of attitude as a 
whole). Second, there is an impact at the substantive 
level referring to specific solutions (e.g. fighting the 
idea of the cableway). Third, there is a role in terms of 
methodologies that are used and transferred.

For the first two aspects, UNESCO actually seemed to 
have played the role of supporting professional views which 
would have been particularly weak in the absence of such a 
legitimating role. Indeed, most archaeologists we met and 
talked to were in total agreement with what was asked for/
imposed by UNESCO. In a sense, UNESCO itself seems to 
have acted as giving “voice” to an archaeology value-based 
view of the whole site, with forms of local appropriation (see 
the so-called “Andean view” or “Andean rationality”). In any 
case, it acted as a support to the recovery of a professional view. 
Moreover, the transference of planning technologies was not a 
mere standard process: the way in which the plan is structured 
and its rhetoric (e.g. the lack of a “normal” SWOT analysis in 
favour of a more substantive analysis of specific issues) as we 
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saw, can be seen as an original way in which the professional 
and the managerial dimensions sustain a dialogue.

One question perhaps can be highlighted. Not only 
are archaeologists in Machu Picchu (and Cusco) in favour 
of UNESCO, they all seem to have confidence in the Plan 
Maestro 2005. At all the meetings we attended, people came 
with their own copy of the Plan, and were constantly referring 
to it: a sort of symbol of “archaeological pride”, recovered 
after the commercial exploitation of the site in the Fujimori 
era. With regard to the Press, and how the Press refer to 
UNESCO standpoints, a more detailed acknowledgement of 
differences of behaviour/attitude would be worthwhile. What 
is lacking is a more specific assessment of responsibilities and 
achievements: HSM, with all its problems, cannot be said to 
be “badly managed”. The problems and responsibilities are 
related to the institutional fragmentation (i.e. the authority 
of Aguas Calientes within a protected area; the inconsistent 
attitude of tourism agencies – and ministry? – still aimed at 
maximizing flows and revenues).

This is not only a question of recognizing the efforts of 
those that fight “with” an international call for preservation 
(though finding friends and enemies, and acknowledging 
efforts of the former and responsibilities of the latter also plays 
a crucial role in motivating people and mobilizing actions): 
it is also a question of addressing main issues where a clearer, 
more aware approach would have been needed from the very 
beginning. The whole ambiguity of UGM (the management 
unit) – and the misunderstanding between a request for 
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a unitary governance structure versus a solution of a mere 
coordinating entity with no direct power or budget – would 
have been different in the presence of a call for a more radical 
quest to overcome institutional fragmentation.

Concluding remarks

There are just a few additional comments that the study 
of Machu Picchu can address as general concluding remarks.  
First, the socially-constructed nature of an archaeological 
site clearly emerges from this narrative. The meanings9– and 
above all priorities and ranking among various meanings – 
largely differ in the two “eras” (Fujimori and post-Fujimori). 
Or, in other words, the meanings associated to a site like this 
cannot be taken for granted, or as given. Legitimizing views 
that are closer – or more compatible – to international values 
of the profession is a crucial task of international agencies in 
such a delicate, troublesome process of sense making.

Second, the embeddedness of heritage management in 
public sector dynamics clearly appears. It is impossible to talk 
about the management of Machu Picchu unless preceded by 
a huge introduction, which is essential in order to understand 
the context (structure and changes in bureaucracy and its 
internal design, human resource issues, SNIP, and so on). 
Without such a huge introduction, any comment on data (e.g. 
people, investments, achievements) would have been not only 
lacking in context, but largely misleading.

9 de La Torre M., MacLean M.G.H., 2005, Heritage Values in Site Management: 
Four Case Studies, Getty Publications.
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Third, rather than the simplistic application of management 
tools to specific fields – such as “site management” or “museum 
management” – what emerges is the inner complexity of any 
discourse about the “manejo” in itself. There are no shortcuts 
to be able to understand the complexity of the management 
of similar entities, the actual direction and impact of change 
processes, merits and faults of the different groups of agents 
involved. Contextual and process approaches require a careful 
use of a knowledge of management studies.

Fourth, the Machu Picchu story tends to give a central role 
to the issue of institutional design, as do many other entities 
we have been working on (the British Museum, Pompeii, 
museums in Italy run by local authorities, Malta Heritage, 
Chinese museums and so on). Here a highly problematic issue 
concerns the idea of governance structure itself, which most 
of us tend to carry from an organizational theory background 
(in a more or less sophisticated and consistent way):

•	 The	 underlying	 concept	 of	 “entity”	 in	 itself,	 of	
organizations that are in themselves responsible 
and self-contained, and thus accountable as such is 
still alien to most public bureaucracies (not just in 
developing countries, but in continental bureaucracies 
as well, such as, for instance, Italy and most of its 
museums and archaeological sites).

•	 The	underlying	 assumption	 that	 –	 despite	 differences	
in speed and rate – the tendency is a change towards 
better-defined organizational boundaries of individual 
operating units (“entities”) can indeed be questioned, 
according to our research. A doubt remains that 
neither Machu Picchu, nor Pompeii and many other 
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organizations in the cultural heritage sector inside 
public bodies seem to be willing to move seriously in 
this direction.

•	 In	 any	 case,	 understanding	 the	 highly	 difficult	
process of change by partial branches of the public 
sector – such as museums and sites embedded in 
broader administrative bodies – is necessary to avoid 
misunderstandings and very costly conflicts. The 
Unidad de Gestion suggested by UNESCO (and later on 
by the World Bank) is indeed such a weak institutional 
solution, compared to what is used elsewhere in similar 
contexts. For example, in funding the recovering of 
Quito historical centre, the Banco Interamericano de 
Desarrollo imposed the establishment of a private law 
public agency with which all transactions and decisions 
were run, thus avoiding institutional fragmentation, 
typical of the public sector (in Ecuador as elsewhere).

Fifth, Machu Picchu is an extraordinarily rich 
archaeological site, different from most museums and sites in 
the world (perhaps one of the richest, where a visitor spends 
at least $150 in a day). Interestingly enough, serious problems 
can also be found in site management in this situation of 
wealth: problems in defining the meanings and concept of the 
site, such as, for instance, between commercial exploitation 
and protection rationale; problems in defining roles and tasks 
of public and private agents; problems in finding a possible 
“third way” between the radicalism of the neoliberal agenda 
(and the excess of privatization during the 90s) and the 
difficulties in making the public sector more effective, efficient 
and accountable.
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Unlike most public sector dynamics and NPM reforms, 
here privatization and outsourcing have gone too far, and 
there is an issue of recovering a (Weberian?) bureaucracy. 
Ironically, even in such an anomalously rich context, the issue 
of institutional setting, administrative norms, and above all, 
the issue of management, become crucial.
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